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RESUMEN 
El presente informe de ingeniería titulado “COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN DE LA OBRA “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CAMINO VECINAL SHAMBOYACU – SHAMBIRA – VISTA ALEGRE – 
DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, SAN MARTIN”, se ha 
desarrollado de forma especial, con fines de titulación y de poner en práctica las lecciones 
aprendidas en las aulas universitarias .Este informe se elaboró con fin de homogenizar los 
criterios en la elaboración de Expedientes Técnicos, alcanzando la Teoría necesaria de 
Costos y Presupuestos, con un ejemplo de un Proyecto de Mantenimiento Periódico de un 
Camino Vecinal, brindando las posibles soluciones de la problemática vial existente. 
 
Para el desarrollo del presente informe de ingeniería se aplicó los conceptos básicos 
requeridos en el área de Caminos, Costos y Presupuestos: unos impartidos en el aula de 
nuestra facultad, otros mediante la investigación de la bibliografía existentes y así también 
como la experiencia de trabajo en campo obtenido. Por ello se comenzó recopilando los 
planos para luego pasar a la elaboración de los Metrados Analíticos utilizando el programa 
EXCEL, a partir de los planos existentes dibujados con el Programa AUTOCAD 2016,  
luego se realizó la recopilación de información oficial de los costos tanto de Mano de Obra, 
Materiales y Equipo, con los datos obtenidos se procedió a elaborar los Análisis de Costos 
Unitarios, el Presupuesto de Obra, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, 
utilizando para ello el Programa S10,  y finalmente para la elaboración de la Programación 
de Obra, y el Calendario Valorizado de Obra se utilizaron los Programas MS PROJET y 
EXCEL.   
 
Palabras Claves: Metrado, Costos Unitarios, Programación de obra, Partidas. 
La autora 
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ABSTRACT 
The present engineering report entitled “COSTS, BUDGETS AND WORK 
PROGRAMMING PERIODIC MAINTENANCE OF THE COUNTRY ROAD 
SHAMBOYACU – SHAMBIRA – VISTA ALEGRE – DISTRICT OF 
SHAMBOYACU, PROVINCE OF PICOTA, SAN MARTIN ", it has developed in a 
special way, with the purpose to qualification and practice the knowledges learned in 
university classrooms. This research was developed in order to homogenize the criteria in 
the preparation of Technical Files, reaching the necessary Theory of Costs and Budgets, 
having as an example a periodic maintenance project a country road, providing the possible 
solutions to the existing road problem. 
For the development of this engineering report, the basic concepts required in the area of 
Roads, Costs and Budgets were applied: some learned in the classroom of our faculty, others 
through bibliographical researches and also the work experience obtained. For this reason, 
we started collecting the plans and then proceeded to the elaboration of the Analytical 
Measurements using the EXCEL program, based on the existing drawings we have drawn 
with the AUTOCAD 2016 Program, then  the official information collection of the costs of 
work was done, materials and equipment, with the data obtained, the unitary cost analysis, 
the Work Budget, the Input List, the Polynomic Formula, using the S10 Program, and 
finally to elaborate of the work programming, and the VALUED WORK SCHEDULE, 
the MS PROJET and EXCEL programs were used. 
 
Key Words: Measured, Unitary Costs, Work Programming, Items 
The Author 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
El Perú es visto como ejemplo por el grupo de los 20 países en desarrollo, conocido como 
G20, por sus logros macroeconómicos, pero el gran reto es diversificar su economía para 
acelerar su crecimiento. 
El desarrollo del país se verá reflejado en el avance y la integración de las regiones. Es por 
eso que la red Vial Vecinal en nuestro país es muy importante debido a que constituye un 
cimiento para el progreso y bienestar económico y social de todas las regiones por lo cual se 
debe cuidar y preservar con un adecuado y oportuno mantenimiento que permita una 
transitabilidad satisfactoria para los usuarios. 
La clasificación vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y como proyecto es 
parte integrante de una red que incluye otros proyectos, circunstancia que le permite al estado 
lograr una economía de escala, el proyecto cuenta con una sostenibilidad económica ya 
establecida por todos los beneficios que se han calculado y sus indicadores de rentabilidad, 
además todo este análisis queda respaldado ya que el proyecto tiene un enfoque de corredor 
o forma correderos en interconexión con las vías nacionales de su ámbito teniendo así 
beneficios integrales para todo el departamento de San Martin. 
La Región San Martín a través del Ministerio de Transportes - Provias Descentralizado – 
Municipalidad Provincial de Picota, ha puesto en marcha los proyectos de infraestructura 
vial que permiten el intercambio comercial mediante transporte de producción, facilitando a 
la Región alcanzar de una manera más rápida y eficiente su desarrollo productivo por medio 
de carreteras seguras y mejoradas. 
Es así que la Municipalidad Provincial de Picota por medio del Instituto Vial Provincial de 
Picota viene trabajando en el mantenimiento de carreteras, además del mantenimiento y 
construcción de nuevas vías dentro de esta provincia mejorando y abriendo las 
comunicaciones entre los pueblos. El Instituto Vial Provincial de Picota para este año ha 
priorizado la ejecución del proyecto: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal 
Shamboyacu -Chambira - Vista Alegre, Distrito De Shamboyacu, Provincia de Picota - 
San Martín”, a través de la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de Picota. 
En el presente Informe de Ingeniería, se realizó la elaboración de un expediente técnico 
mediante la aplicación de programas de cómputo, permitiendo ejecutar trabajos en menor 
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tiempo, mayor precisión y con un excelente presentación; además de la elaboración de los 
costos, presupuesto y programación de la obra aplicando el software resulta beneficioso, 
porque garantiza un adecuado desempeño económico, oportunidad de entrega, calidad 
satisfacción de los clientes y seguridad. 
En base a lo mencionado anteriormente se elaboró el presente Informe de Ingeniería que 
lleva por nombre: “COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA: 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL SHAMBOYACU – 
CHAMBIRA - VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE 
PICOTA - SAN MARTÍN.” 
 
1.1. Antecedentes del Problema. 
El camino vecinal Shamboyacu - Chambira - Vista Alegre, está ubicada entre las localidades 
de Shamboyacu, Simón Bolívar y Vista Alegre, jurisdicción del Distrito de Shamboyacu, 
Provincia de Picota, Región San Martín. 
El Camino Vecinal Shamboyacu-Chambira-Vista Alegre tiene un longitud de L= 6.59 Km. 
( Km 0+000 – Km 6+590 ), luego de la evaluación hecha se ha determinado que la mayoría 
del tramo se encuentra en mal estado, esto debido a las constantes precipitaciones que se dan 
en esta parte de la Provincia de Picota, Región San Martín. 
Cabe indicar que el Camino Vecinal Shamboyacu-Chambira-Vista Alegre, con una longitud 
de 6.59 km. fue rehabilitado todo el tramo es decir del Km. 0+000 – Km. 6+590; el trabajo 
de rehabilitación se realizó en el periodo Octubre del 2009 con un espesor de pavimento de 
0.15 m. A partir de este trabajo realizado el tramo recibió Mantenimiento por parte de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu. 
Dado al tiempo que ha transcurrido desde su Rehabilitación hasta la fecha, las constantes 
precipitaciones y el tránsito diario de vehículos, el camino vecinal ha sufrido el deterioro de 
la plataforma en un 60 % del tramo. 
El espesor de afirmado promedio varía desde 5 cm. en tramos a reponer y 15cm. en tramos 
a escarificar, reconformar y compactar la rasante. La plataforma tiene un ancho promedio de 
3.75 m. en tramos a reponer y 3.60 m. en tramos a escarificar, reconformar y compactar la 
rasante. Siendo que estos proyectos de Mantenimiento Periódico tienen una normatividad y 
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unos términos de referencia para su elaboración donde se estipula un costo promedio por 
Km. 
Para los trabajos se propone un cuadro de metrados con los tramos más críticos para el 
aprovisionamiento de material para efectuar el lastrado de la plataforma, según nos permita 
el presupuesto de la obra por lo que requiere de un trabajo especial a fin de poder recuperar 
la transitabilidad y calidad, por el estado pésimo en que se encuentra. 
 
1.2. Alcances 
1.2.1. Generalidades 
Este importante camino vecinal es una de las venas viales de la Provincia de Picota que 
interconectan la mayoría de sus centros poblados del Distrito de Shamboyacu los cuales 
intercambian sus productos para mejorar la calidad de  vida de la población y realizar la 
adquisición de los bienes de consumo para su diario vivir. 
Los pueblos que se ubican a lo largo de este valle de la zona de Shamboyacu se dedican 
básicamente a la siembra de café cuyo clima es propicio para la siembra y cultivo de dicha 
especie. De la Zona de Vista Alegre hacia adelante se dedican a la siembra de plantones por 
lo que tienen un vivero escolar, además de la agricultura con la siembra de café plátano para 
la comercialización. 
Y el informe de ingeniería se resume en el presupuesto y programación de la obra 
Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Shamboyacu - Chambira - Vista Alegre, 
Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota - San Martín; a nivel de afirmado, con una 
longitud de L=6.59 km. (Km 0+000 – Km 6+590), con espesor de afirmado de 0.05 m, con 
ancho promedio de la plataforma del tramo de 4.00 m, así como obras de arte, señalización 
vial entre otras obras complementarias. 
1.2.2. Ubicación del Área del Proyecto 
El proyecto se encuentra ubicado en los sectores de Shamboyacu, Simón Bolívar, Chambira 
y Vista Alegre del Distrito de Shamboyacu, en la Provincia de Picota, Región de San Martín, 
República del Perú. La extensión territorial o superficie de Shamboyacu, abarca un 
aproximado de 415.58 Km2, y representa el 0,03% del territorio de la Región San Martín y 
el 0.19% del territorio en el ámbito de la Provincia, respectivamente. 
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Figura 1: Mapa Político del Perú 
Ubicación Política 
Distritos : Shamboyacu 
Provincia : Picota 
Departamento: San Martín 
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Ubicación Geográfica 
Punto Inicial: Shamboyacu   Punto Final: Vista alegre 
7°1’ 26.33’’ S      7°2’ 57.13’’ S  
76° 7’ 57.56’’ O     76° 6’ 28.12’’ O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Mapa de San Martin 
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Figura 3: Mapa de la Provincia de Picota 
 
1.2.3. Vías de Acceso 
El Proyecto se ubica políticamente en el Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota, 
Región de San Martín.  
El acceso a la zona del Proyecto es por vía terrestre, desde la ciudad de Tarapoto hasta la 
ciudad de Picota se transcurre 60 km con un tiempo estimado de 45 a 60 minutos 
dependiendo del clima y como se encuentra la carretera  afirmada, desde la provincia de 
Picota hasta el Distrito de Shamboyacu se transcurre casi unos 45 km con un tiempo estimado 
de 30 a 45 minutos según el clima , del distrito de Shamboyacu se tiene por  camino vecinal 
los que pasan por las localidades de Simón Bolívar , Chambira Vista Alegre. 
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Figura 4: Mapa de vías de acceso al área del Proyecto 
1.2.4. Situación Actual 
La plataforma presenta pavimento antiguo a nivel de afirmado desgastado en la mayoría de 
sectores, esto a consecuencia de las constantes e intensas precipitaciones que cae en la zona, 
la misma que al existir los movimientos de unidades motorizadas ayudan a celerar el 
deterioro de la plataforma de rodadura, produciéndose baches, erosiones, socavaciones 
y aminora el ancho de la misma. 
En las obras de arte existentes, se ha registrado obras de drenaje como badenes y alcantarillas 
que se encuentran en regular estado, pero no es materia de intervención en un mantenimiento 
periódico.  
1.2.5. Descripción de la Ruta 
Son las características morfológicas y orográficas que se describe al tramo que se desea 
intervenir. 
La Vía en estudio cuenta con un trazo existente el cual fue construido por la necesidad 
mediática de la población con la ayuda de pobladores cuya actividad económica es la 
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agropecuaria, en mérito al cual la vía existente ha sido construida sin las características 
mínimas de diseño, motivo por el cual no garantiza la durabilidad y la transitabilidad de la 
vía en cualquier época del año. 
Figura 5: Ruta del proyecto. 
1.2.6. Clima y Altitud 
En la zona predomina un clima Tropical  típico de la selva tropical, cálida, húmeda, sub-
tropical, primaveral y benigno durante todo el año, notándose épocas de marcadas y fuertes 
precipitaciones en los meses de noviembre a abril, con una temperatura que oscila entre los 
24ºC y 28ºC, siendo el promedio anual de 28ºC, las precipitaciones anuales están alrededor 
de 1 400 mm, recomendándose evitar estos meses para cualquier tipo de construcción ya que 
conllevará atrasos, ampliaciones presupuestales, reprogramaciones del plazo de entrega, 
entre otros aspectos negativos; por lo que el Ingeniero Residente deberá prever planes de 
contingencia para cumplir las metas programadas. 
La ciudad de Shamboyacu se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 450 metros, 
perteneciendo de esta manera a la majestuosa Selva Alta, y cuenta con los servicios básicos 
de agua potable, energía eléctrica, televisión por cable. 
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1.2.7. Topografía 
El relieve topográfico de la ciudad de Picota es accidentado, entre el río Huallaga y los Valle 
de Tingo de Ponasa, existe una pendiente que varía entre 2,5% y el 5%, en el sentido 
noroeste-sureste.  
En la zona del proyecto, se puede apreciar una topografía ligeramente plana con leve 
pendiente de sur-oeste a nor-este. 
1.2.8. Sismicidad 
El distrito de Shamboyacu se encuentra ubicado dentro del ámbito de la zona II de sismicidad 
(según el Reglamento Nacional de Edificaciones (E-030), que corresponde a la zona de 
sismicidad media. 
El Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres (CISMID), indica que las 
manifestaciones Sísmicas de esta región, están vinculadas directamente a fallas geológicas 
superficiales o de reciente formación, que forman parte de la placa tectónica que conforma 
la Cordillera de los Andes, desde tiempos pasados, la que se encuentra en pleno proceso de 
levantamiento. 
1.2.9. Geodinámica Externa 
Problemas de geodinámica externa en estado activo identificados con claridad no se han 
suscitado en la zona del proyecto y alrededores, es decir, en el lugar no se observan rasgos 
de derrumbes, deslizamientos, flujos, huaycos, aluviones, inundaciones y otros. 
1.2.10. Dinámica de Suelos 
Bien es cierto que los sismos ocurridos en los años 1,990, 1,991 y 2,005 permitieron, en 
determinados lugares del Valle del Huallaga Central, específicamente en aquellas zonas 
donde existen depósitos fluviales     (Qh-fl), registrar el desarrollo del fenómeno denominado 
“licuación de suelos”. 
1.2.11. Lugar para la Compra de Materiales 
El lugar para la compra de los insumos y alquiler de equipos se hará directamente en la 
provincia de Picota, por encontrarse allí la zona del proyecto y por consiguiente presenta 
mayor y mejor oferta de materiales de construcción a emplearse. 
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1.2.12. Población 
Con la ejecución y puesta en servicio del Camino Vecinal, se estará atendiendo de manera 
directa a una población estimada de 8,050 habitantes, que incluye a pobladores del sector, 
visitantes y transeúntes, e indirectamente al total de la población Picotina estimada en 31,000 
habitantes. 
 
1.3. Limitaciones 
En cuanto al desarrollo del tema, motivo del presente Informe de Ingeniería, está limitado a: 
desarrollar: Conceptualización de términos ingenieriles aplicados la elaboración del 
expediente Técnico del Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal en mención cuyo 
formulación del presupuesto y programación de obra será mediante la aplicación de los 
softwares existentes. 
 Para la elaboración de los metrados analíticos se consideró los planos que se encontraron 
dibujados con el Software AUTO CAD. Para el estudio de los parámetros de Costos 
relacionados con el Mejoramiento deI Camino vecinal, para el desarrollo del Informe de 
Ingeniería se cuenta con una amplia experiencia con datos obtenidos en elaboración de 
estudios anteriores, adecuando ciertos criterios y resultados hacia la zona donde se ejecutará 
la Obra. 
El limitante para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería fue la obtención de 
Bibliografía especializada del programa MS PROJET, por lo que se tuvo que recurrir al Tutor 
del software. 
 
1.4. Justificación 
El Distrito de Shamboyacu segundo centro comercial de la Provincia de Picota actualmente 
requiere en forma necesaria y urgente el mantenimiento periódico de todos las caminos 
vecinales mediante la intervención del estado por medio del IVP, debido al acelerado 
crecimiento urbano alcanzado en los últimos años, que trajo como consecuencia el aumento 
del parque automotor cuyo fin es movilizar a la población para llegar a sus respectivos 
hogares, generando problemas de congestionamiento vehicular e intransitabilidad sobretodo 
en tiempos de lluvia; asimismo, el 70% de estas vías son rurales y afirmadas y presentan un 
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estado de conservación en malas condiciones, producto de las constantes precipitaciones 
pluviales y el tráfico intenso. 
Con la finalidad de solucionar la problemática presentada en la zona intervenida, se ha 
elaborado el costo, presupuesto y programación de obra del Camino Vecinal Shamboyacu - 
Chambira - Vista Alegre, Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota - San Martín, en 
consecuencia, el proyecto permitirá contar con el presupuesto para buscar el financiamiento 
de la Obra; se considerará como un aporte de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSM y 
podrá ser usado con fines académicos a partir de un ejercicio real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes Teóricos 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), La vialidad rural es un elemento de 
vital importancia para las economías de los Gobiernos Locales toda vez que es un elemento 
de integración que contribuye al intercambio económico y por lo tanto a la mejora 
económica de la población, al ordenamiento territorial y en general al desarrollo 
económico.(2012:p.05) 
Asimismo indica que “garantizar una adecuada transitabilidad de la red vial vecinal en las 
jurisdicciones de los Gobiernos Locales es un objetivo a alcanzar a fin de permitir la mejora 
de las economías. Ello implica la ejecución de las inversiones estrictamente necesarias, que 
solucionen verdaderos problemas de las vías, con las tecnologías y costos adecuados” 
Por otro lado la Corporación Técnica Alemana (CTA), también indica que el desarrollo de 
una nación depende en gran medida, de la extensión y el estado de su  red vial. Los caminos 
y carreteras condicionan la capacidad y velocidad de movilización de personas y mercancías, 
aspectos que repercuten directamente en el progreso social, político y económico. 
(2012:p.02) 
Para la elaboración del Informe de Ingeniería se ha tomado como referencia las normas 
descritas en los siguientes manuales: 
Manual de diseño de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito 
(MDCNPBVT). 
Manual de ensayo de materiales para carreteras (EM-2000) 
Cárdenas, publica en su libro denominado: “Diseño Geométrico de Carreteras” (2012:p.89), 
libro consultado para la elaboración del presente informe, pues da recomendaciones sobre el 
reconocimiento preliminar de la zona en estudio y detalla los cálculos para el diseño 
geométrico de los elementos que conforman una carretera. 
Morales, publica su libro denominado: “Ingeniería Vial I” (2006:p.35), libro consultado 
para la elaboración del presente informe, pues da detalles del trazado y la topografía en 
carretas. 
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Ibáñez, publica en su libro denominado: “Manual de Costos y Presupuestos de Obras Viales” 
(2012:p.659), libro consultado para la elaboración del presente informe, pues detalla en 
cuanto a especificadores técnicas, rendimientos, para presupuestos de obras viales; llegando 
a modo de conclusión por parte del autor que “para presupuestar una obra vial depende 
mucho de la ingeniería de diseño, de los metrados y de los costos unitarios de las 
diversas partidas que intervienen en la ejecución de la obra”. 
Apuntes de clases desarrollados por los docentes en las aulas de la FICA. 
Como Primer antecedente, tenemos como autor a Salas Dávila, Segundo, en su informe de 
ingeniería titulado “Análisis De Costos Y Presupuestos De La Obra: Clínica Elorza - 
Calzada”, realizado en el año 2010; llegando a modo de conclusión por parte del autor, que 
“la Fórmula Polinómica es la sumatoria de términos también llamados monomios que 
contienen la incidencia de los principales elementos del costo de la obra”.  
Tenemos como segundo antecedente, al autor Carrera Urrelo Perciles, en su informe de 
ingeniería titulado “Costos – Presupuestos Y Programación De Obra De La Planta De 
Tratamiento De Aguas Residuales De Nueva Cajamarca”, realizado en el año 2010; llegando 
a modo de conclusión por parte del autor, que “el índice de precio se define como un 
indicador económico que fija la variación de un precio durante un determinado tiempo 
de un elemento: material, mano de obra o equipo”. 
 
2.2 Objetivos 
2.2.1 Objetivo General 
Elaborar los Costos, Presupuesto y Programación de la Obra: “MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL, SHAMBOYACU – CHAMBIRA – VISTA 
ALEGRE, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA – SAN 
MARTIN”. 
2.2.2 Objetivos Específicos 
Utilizar criterios específicos para el cálculo de Costos Unitarios y el Presupuesto, teniendo 
en consideración la condición de costos tanto de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, así mismo el tiempo que se utilizará para el Mantenimiento Periódico del 
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Camino Vecinal, Shamboyacu – Chambira – Vista Alegre, Distrito de Shamboyacu, 
Provincia de picota - San Martín. 
Contribuir a mejorar y optimizar el uso del recurso tiempo con fines de duración de 
actividades, así como definir un planteamiento económico. 
Realizar el cálculo de la Fórmula Polinómica, para que el Presupuesto sea actualizado según 
las fechas de ejecución del proyecto. 
Elaborar el Presupuesto, utilizando Software S10. 
Realizar la Programación de Obras, utilizando Software Excel, S10 y MS Project. 
 
2.3 Marco Teórico 
2.3.1. Antecedentes 
Durante muchos tiempos se han venido elaborando normas de conservación vial en sucesivas 
oportunidades; desde el antiguo Ministerio de Fomento y Obras Públicas, como en el actual 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se han generado proyectos de normas 
importantes pero, en términos generales, resultaron esfuerzos efímeros que finalmente 
tuvieron, pese a los esfuerzos realizados, poco respaldo para su implantación permanente, 
situación que reafirma la convicción que se tiene, en general, que en el Perú no existe la 
cultura de la conservación. 
2.3.1.1. Niveles de Intervencion de Vias Vecinales 
2.3.1.1.1. Construcción 
Es un proceso que comprende todas las atividades necesarias para la realización y puesta en 
servicio de una via, lo cual incluye la obtención de recursos, la ejecución de obras civiles, 
instalación de equipos y todas aquelas actividades vinculadas a su puesta en operación. 
2.3.1.1.2. Mejoramiento 
Comprende obras que se ejecutan para elevar de manera sustancial el estándar de la vía, a 
efectos de atender en forma oportuna y adecuada nuevas exigencias por cambios en las 
condiciones del tránsito, en la seguridad u otros aspectos.  
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El Mejoramiento implica el redimensionamento de la capacidad funcional, estructural y de 
seguridad de la calzada y/o los demás elementos viales. 
2.3.1.1.3. Rehabilitación 
Es el conjunto de actividades que consiste en la formación de la sub-rasante (nivelación y 
perfilado del terreno natural, relleno y pequeños cortes), lastrado (conformación de la 
plataforma compactada), y obras de arte (construcción y/o reparación de alcantarillas, 
badenes, muros de contención, cunetas, zanjas de coronación, pontones y puentes). 
2.3.1.1.4. Mantenimiento Rutinario 
Es el conjunto de actividades que se ejecutan dentro del presupuesto anual para conservar la 
calzada, el sistema de drenaje, área lateral, la señalización y las obras de arte en general. 
Estos trabajos tienen el caracter de preventivo y se ejecutan, según sea el caso en diversa 
magnitud (limitada e ilimitada), durante todo el año para conservar la adecuada 
transitabilidad y evitar el deterioro prematuro de la carretera, de acuerdo a una programación 
elaborada en función de prioridades, estacionalidad y características de la carretera. 
2.3.1.1.5. Mantenimiento Periódico 
Es el conjunto de actividades orientadas a restablecer las características de la superfície de 
rodadura (uniformidad, textura y resistencia), los trabajos se realizan cada tres o cuatro años 
en los caminos sometidos a un permanente mantenimiento rutinario. 
2.3.1.1.6. Emergencia 
Es el conjunto de actividades que se ejecutan para recuperar la imediata transitabilidad de la 
carretera afectada por vários sectores por un evento extraordinário o de fuerza mayor. 
Para el desarrollo del presente informe de ingeniería, se estará avocando al concepto de 
Mantenimiento Periódico de un camino vecinal; la misma que seguirá los lineamientos de la 
matriz indicada por el MTC (formatos y estudios básicos). 
2.3.2. Inventario Vial 
El propósito del inventario es contar con información suficiente para estimar la capacidad de 
flujo de tránsito en las carreteras de la red. Adicionalmente, se requiere información sobre el 
tipo y condición del pavimento. La capacidad de la carretera depende del número y ancho de 
carriles, ancho de las bermas, topografía general y las características geométricas de la 
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carretera. Además, también se afecta por el grado de fricción lateral (accesos), el cual está 
estrechamente ligado al entorno de la vía (área rural, sub urbana, urbana). 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a traves de Provías Descentralizado, cuenta 
con formatos que ayudan a formular y a recopilar la información de campo y de gabinete, las 
mismas que son: 
Formato 1          : Datos generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 2:   Topografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
INVENTARIO VIAL
FORMATO Nº 1.0 - Datos Generales
1.0 Datos Generales:
Ubicación Política:
Distrito(s):
Provincia(s):
Departamento:
Ubicación Geográfica:
Inicio:
Progresiva: 0+000.00
Cota: m.s.n.m.
Coordenada: 8958659.321 N 456123.231 E
Fin:
Progresiva: 60+000.00
Cota: m.s.n.m.
Coordenada: 8958659.321 N 456123.231 E
Clasificación del Camino (ruta):
Tiempo promedio de recorrido
vehicular en el tramo: 2.00            Horas
Velocidad promedio: 30.00          km/h
Cruce de centros poblados:
Progresiva Nombre
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Plano: P Ondulado: O Accidentado: A Escarpado: E
Foto*
Del Km Al Km Máx. Mín. Nº
213+000.21 541+243.25 3.40% 0.50% 2
INVENTARIO VIAL
Pendiente %Progresiva
FORMATO Nº 2.0 - Topografia
Tipo de terreno
Tipo de 
Terreno
Ancho Superf. 
Rodadura c/50m
Derrumbes
Observaciones / 
Comentarios
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Formato 3:   Pavimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Cruce de agua: C
Otros**: O
Fotografía*
Tipo Dimensiones Nº
213+000.21 2
Observaciones / Comentarios
FORMATO Nº 3.A - DAÑOS EN PAVIMENTOS
INVENTARIO VIAL
Daños Pavimento
Progresiva
Ahuellamiento: A
Erosión: ER
Baches: B
Encalaminado: E
Tipo Daño:
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Fotografía*
Nº
213+000.21 2
Espesor (m)
INVENTARIO VIAL
FORMATO Nº 3.B - VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE PAVIMENTO
Progresiva Observaciones / Comentarios
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Formato 4:  Canteras, Fuentes de Agua, DME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 5.  Drenaje y obras de Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
FORMATO Nº 4.0  Canteras, Fuentes de Agua y Depósitos de Material Excedente
Progresiva Lado
Acceso 
(m)
Cantera
Fuente 
Agua
D.M.E.
Propietario 
de cantera
Observaciones / Comentarios
Foto* 
Nº
213+000.21 I 45.78 x 5
INVENTARIO VIAL
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Estado Operat ividad
Alcantarilla: A Puente: P Tierra: T M adera: M ad . Bueno: B Limpia: L
Tajea: T Pontón: P tn M amp Piedra: M Piedra: P Regular: R Semi Obstr: S
Cunetas: C Badén: B Cº Simple: C T M C M alo: M Obstruída: O
M uro: M Cº Armado: C A M etálico: M et .
Progresiva Tipo Material Estado Operativ. Dimens.Daño Observaciones / Comentarios Foto* Nº
23+346.00 A TMC B L 34*50 DW 2
T ipo M at. Obra A rte ó  D renaje
INVENTARIO VIAL  
INFORME 5.0 - Drenaje y Obras de Arte
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Formato 6:  Plazoletas de Cruce y Señalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 7:  Panel fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Preventiva: P Reglamentaria: R
Informativa: I Postes Km: KM
Dimensiones Lado
23+346.00 25x20 I P 3
Foto* NºProgresiva
INVENTARIO VIAL  
Plazoleta Cruce
Señalización:
Señalización Observaciones / Comentarios / Detalles
FORMATO Nº 6.0 - Plazoletas de Cruce y Señalización
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
7.0 Panel Fotográfico
INVENTARIO VIAL
(Ordenado de acuerdo al Inventario Vial)
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2.3.3. Informe de Conteo de Tráfico 
El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, clasificar y conocer el volumen 
de los vehículos que se movilizan por el Camino Vecinal materia de intervención; así como 
conocer el origen - destino de los vehículos, efectuar el control de la velocidad de recorrido 
de los vehículos y el pesaje por eje de los vehículos pesados; elementos indispensables para 
la determinación de las características de diseño del pavimento en la carretera en estudio, así 
como para la evaluación económica de la carretera. 
Debido a que la magnitud del tráfico, en general, se ha mantenido invariable, se mantiene en 
su totalidad el Estudio ejecutado por el Instituto de Vial  Provincial a través de las 
Asociaciones de mantenimiento rutinario. 
2.3.3.1. Metodología 
Según James Cárdenas Grisales “los reconocimientos pueden ser terrestres y aéreos, su 
finalidad es la de identificar aquellas características que hacen una ruta mejor a las otras, 
cuantificar los costos posibles de construcción, determinar los efectos que tendrá la vía en el 
desarrollo económico y los efectos destructivos que puedan producirse en el paisaje natural”.  
Recopilación de la Información 
La información básica para la elaboración del estudio procede de dos fuentes diferentes: 
referenciales y directas. 
Las fuentes referenciales existentes a nivel oficial, son las referidas respecto a la información 
del IMD y Factores de Corrección, existentes en los documentos oficiales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y su correspondiente monitoreo a través de los Programas de 
Gestión Víal (programa GEMA). 
Con el propósito de contar con información primaria y además actualizar, verificar y 
complementar la información secundaria disponible, se ha realizado Conteos de Tráfico y 
adicionalmente se integra información referida a Control de Velocidad, Encuestas de Origen 
– Destino y Pesaje de vehículos por Ejes. 
El trabajo de gabinete, consiste básicamente en el diseño de los formatos para el Conteo de 
Tráfico, haciéndolo extensivo para los posibles casos de Encuesta Origen/Destino (O/D), el 
Control de Velocidad y el correspondiente al Pesaje de Vehículos por Eje, a ser utilizados en 
la estación de control preestablecida para el presente trabajo de campo. 
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El trabajo de campo, consiste en la aplicación de los formatos para el Conteo de Tráfico y 
otros, para el levantamiento de la información necesaria. 
2.3.3.2. Conteo de Tráfico Vehicular 
2.3.3.2.1. Resultados Directos del Conteo Vehicular 
Es la información referida a los conteos de tráfico, las variaciones horarias vehiculares por 
sentido de circulación y la clasificación horaria y total para cada día de trabajo; así como el 
promedio diario por sentido y el consolidado para ambos sentidos. 
2.3.3.2.2. Resultados de los Conteos 
Resume los recuentos del conteo de tráfico y la clasificación diaria por sentido y el total en 
ambos sentidos, para los tramos correspondientes. Los resultados están expresados en cifras 
absolutas y relativas (%) respectivamente. 
2.3.3.2.3. IMD Anual 
Representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año 
previsible o existente en una sección dada de la vía. Su conocimiento da una idea cuantitativa 
de la importancia de la vía en la sección considerada y permite realizar los cálculos de 
factibilidad económica. 
2.3.3.2.4. Variación Diaria 
De acuerdo al resumen del conteo vehicular diario, el mayor volumen de tráfico, se 
representa en un día de la semana en la cual se produce mayor movimiento de carga y 
pasajeros, por consiguiente mayor movimiento vehicular. 
2.3.3.2.5. Variación Horaria 
De conformidad con los conteos, se establece las variaciones horarios de la demanda por 
sentido de tránsito y también de la suma de ambos sentidos. También se establece la hora de 
máxima demanda. 
Puede realizarse conteos para las 24 horas corridas. Pero si se conoce la hora de mayor 
demanda, puede contarse por un período menor. El volúmen horario en el tramo Pachiza – 
sector Apana, empieza a incrementarse a partir de las 5.00 horas y disminuye desde las 19.00 
horas en la Estación E – 1 (Sector Shamboyacu Km 0+000). 
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2.3.3.2.6. Encuesta Origen – Destino 
Se considera la información obtenida y proporcionada por los usuarios en la Estación E – 1 
(Sector Shamboyacu Km 0+000). 
2.3.3.2.7. Matriz Origen – Destino 
A fin de objetivizar los resultados de la encuesta, se identifican todas las localidades 
representativas (que en algunos casos agrupan otras localidades) con las que se construye 
una Matriz Origen – Destino. 
2.3.3.2.8. Resultados de la Carga Transportada 
La composición de la carga transportada por los vehículos se procesa, si estas son 
significativas.  
2.3.3.2.9. Ocupabilidad de los Vehículos 
Se registra el tipo de uso que se dé al vehiculo circulante, la misma que guarde la relación de 
su diseño con su uso. 
2.3.3.2.10. Motivos de Viaje 
Se entiende que a la hora de la encuesta el usuario indicará el motivo de su viaje la cual dio 
origen de su uso, consecuentemente su destino. 
 
23 
 
Formato 8: Encuesta de Origen y Destino de Pasajeros y Carga 
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2.3.4. Costo de una Obra 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que:  
Costos y presupuesto son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede haber 
presupuesto sin costos; y un costo por sí solo, aplicado a una cantidad o metrado, de 
determinada unidad constituye ya un presupuesto. 
Para el caso de una obra se puede plantear el siguiente esquema: 
 
                   
 
                 
                                 
      
 
 
Para el caso del presente Informe de Ingeniería se tratarán en detalle lo referente al “Costo” 
y al “Tiempo”, los cuales tienen relación directa para la elaboración del Presupuesto. 
2.3.4.1. Costos 
Según el autor Claudet Marín, César. Existen dos tipos de Costos: 
Costos Directos: Mano de Obra, Materiales y Equipo- Herramientas. 
Costos Indirectos: Gastos Generales y Utilidad. 
2.3.4.1.1. Costos Directos. 
Definiremos a los Costos Directos como aquellos que quedan inmersos en la obra.  
Estructuralmente este Costo Directo es el resultado de la multiplicación de los metrados por 
los costos unitarios.  
 (1) 
A. Los Metrados 
Según el autor Claudet Marín, César, 
OBRA COSTO 
TECNICA 
TIEMPO 
Especificaciones 
Análisis de Costos 
Cuantificaciones 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipo 
 
Grafico 1: Esquema Costos y Presupuestos 
    Costo directo = metrados x costo unitario 
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Definiremos el metrado como un proceso ordenado y sistemático de Cálculo, cuya finalidad 
es determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en un Proyecto. Recomendaciones 
generales para metrar: 
Que la persona que va a metrar, tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso. 
Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
Aplicación de la normatividad vigente. 
Establecer un orden y sistema de metrar. 
Apoyarse en coloreos por elementos o áreas. 
Utilizar formatos. 
A.1. Tipos de Metrados 
Según el autor Claudet Marín, César,  existen: 
1. Metrados por conteo.-  Cuando se trata de contar con la cantidad de unidades y/o piezas 
de la partida considerados en los Planos.  Ejemplo: 
Cartel de Obra 3.60 x 8.50 m 
Concreto f’c=175 Kg/Cm2 para cunetas de drenaje 
Carpeta Asfáltica en caliente de 2” 
2. Metrados por acotamiento.-  Cuando se metra basándose en las cotas que definen un 
elemento y su partida correspondiente. Ejemplo: 
                                                   b = 0.30 m 
                                                                                t = 0.50 m        long = 3.00 m. 
 
 
Concreto F’c = 210 Kg/cm2 = 0.30x0.50x3.00 = 0.45m³ 
Encofrado y Desencofrado = (0.50+0.30+0.50)x 3.00 = 3.90m² 
3. Metrados por gráficos.-  Cuando se metra sobre la base de apoyo gráfico: Triángulos, 
papel milimetrado. Ejemplo: 
Grafico 2: Metrado por acotamiento 
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Áreas de cortes y rellenos de movimiento de tierras, etc. 
 
 
 
 
 
 
4. Metrados con instrumentos.-  Cuando se metra basándose en instrumentos como el 
planímetro.  Ejemplo: 
Áreas de cortes y rellenos de movimientos de tierras, etc. 
5. Metrados mediante Software.-  Cuando se metra sobre la base de Software como los 
Programas CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes. 
6. Metrados por fórmulas.-  Cuando se metra usando fórmulas definidas. Ejemplo:  
Volúmenes de Cortes y rellenos de movimiento de tierras. 
SECCION1 
                                                                 Área Corte 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        Área Relleno 
SECCION2          
                                                                 Área Corte 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Área Relleno 
 
 
 
       Área Relleno 
Área Corte 
Grafico 3: Metrado por Gráficos 
Grafico 4: Metrado por Formulas 
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(cuando en una de las secciones no hay área) 
 
7. Metrados empleando coeficientes.- Cuando se metra usando coeficientes definidos o 
aproximados, como coeficiente de esponjamiento y/o compactación.  Ejemplo: 
Eliminación de material excedente (Coef. de Esponjamiento) 
Rellenos compactados (Coeficiente de Compactación) 
8. Metrados con isométricos.-  Cuando se metra usando isométricos Ejemplo: 
                                  
                                      Codo  90°  
                          Tubo PVC Ø ½”              Codo 90º                   
 
 
 
A.2 Partida 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Se denomina Partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente 
una obra para fines de medición evaluación y pago.  También se considera como Partida a 
cada una de las partes o actividades que se requieren ejecutar para llegar al todo que viene a 
ser la realización de la obra total. 
De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se dividen en 
partidas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden, respectivamente; que indicarán así 
mismo, a medida que se varié el orden, mayor precisión del trabajo a efectuarse. Sobre la 
Grafico 5: Metrado por Isométricos 
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base de la descripción de las Especificaciones Técnicas las partidas tienen un orden o 
jerarquía, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3. Planos 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Definiremos a los planos como la representación gráfica en dos dimensiones (2D), de 
elementos de 3 dimensiones (3D). 
Los metrados se formulan sobre la base de los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 
Especificaciones Técnicas, como calidad. 
Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, los 
metrados que se determinan recogerán también estas situaciones, lo cual como es evidente 
llevará a un presupuesto incorrecto. 
Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de arquitectura: elevaciones, plantas  
1:50. 
Tamaño de los planos. 
Membretes, etc. 
B. Los Costos Unitarios 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que los costos unitarios están definidos por la 
sumatoria siguiente: 
Item Descripción Und N° Orden 
05 
05.09 
05.09.02 
05.09.02.01 
05.09.02.02 
05.09.02.03 
05.09.02.04 
Obras de Concreto Armado 
Losas 
Losas Aligeradas 
Concreto 
Encofrado y Desencofrado 
Acero 
Ladrillo o Bloques Huecos 
 
 
 
M³ 
M² 
Kg 
Pza 
1er Orden 
2do Orden 
3er Orden 
4to Orden 
4to Orden 
4to Orden 
4to Orden 
Grafico 6: Descripción de Partidas 
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      Costo Unitario = Mano de Obra + Materiales + Equipo /Herramientas  (4) 
B.1 Mano de Obra 
B.1.1 Aportes y Rendimientos 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Aportes.  
El aporte corresponde a la cantidad de recurso (mano de obra, material y equipo) que se 
necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m³, m², kg, ml, etc.) 
Para calcular el Aporte Unitario (AU), de la Mano de Obra (recurso de mano de obra) por 
unidad de partida, se aplica la siguiente relación: 
ienton
horasObrerodeN
OMAporte
dimRe
.8*..
...

  (5) 
Rendimientos. 
Para el caso de obras de construcción, el endimiento podemos definirlo como la cantidad de 
trabajo (por m³, m², kg, ml, etc.), que se obtiene de los recursos mano de obra, (por cuadrilla) 
y equipo (por jornada).Ejemplo: 
1 Peón...........: 4 m³  de excavación / 8 horas (terreno normal) 
0.1Cap.+ 1Op. + 0.5 Peón = 20m² de tarrajeo interior/8 horas 
1 Tractor S/orugas (D9L).       1,420 m³/8 horas (Mat. suelto). 
El tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un parámetro de muy difícil evaluación, 
en razón de que al tratarse del elemento humano existen de por medio, entre otros, los 
siguientes factores que tienen que ver con el Rendimiento: 
1. Edad del obrero 
2. Capacidad física 
3. Habilidad natural 
4. Ubicación geográfica de la obra, etc. 
Para el caso de nuestra Región de San Martín se tomarán el 80% de los Rendimientos 
establecidos por Resolución Ministerial N° 175 del 09-04-68 para las Provincias de Lima y 
| 
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Callao, por motivos climáticos,  mercados, logística y por los factores descritos 
anteriormente. 
B.1.2 Categorías de la Mano de Obra 
Según el autor  Ibáñez, Walter,  indica que: 
El costo de Mano de Obra está determinado por categorías: 
Operario: Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 
mecánico, y demás trabajadores calificados en una especialidad en el tramo. En esta misma 
categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las funciones de los operarios 
mezcladores, concreteros, etc. 
Oficial: Las personas que desempeñan las mismas funciones pero que laboran como 
ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran 
alcanzado plena calificación en la especialidad, en la categoría oficial están comprendidos 
los guardianes. 
Peón: Los trabajadores no calificados que son usados indistintamente en diversas tareas de 
la industria de la construcción. 
Capataz: En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que 
establezca su categoría como tal, pero se puede clasificar de la siguiente forma: 
Capataz “A”.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de concretos, 
encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de explosivos y 
excavaciones especiales. 
 
              (6) 
Capataz “B”.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de 
movimiento de tierras y obras preliminares. 
   (7) 
B.1.3 Costo Mano de Obra 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: El costo de mano de obra, lo podemos 
dividir en sus dos partes: 
CAPATAZ B = OPERARIO x 1.20 
CAPATAZ A = OPERARIO x (1.30 a 1.40) 
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El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado comúnmente costo 
Hora-Hombre. 
El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar determinado trabajo, 
parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el analista puede llevar 
al atraso y/o pérdida económica en una obra. 
Costo Hora–Hombre (HH) 
El costo Hora-Hombre(HH) toma en cuenta lo que le cuesta al contratista cada uno de estos 
obreros y no lo que se le paga como planilla, puesto que hay determinados aportes que son 
de cargo exclusivo del empleador así como otros conceptos que el obrero de construcción 
civil percibe adicionalmente a su jornal básico y bonificaciones, como son: 
1. Gratificaciones 
2. Asignación Escolar 
3. Liquidación 
Este costo hora es diferente en función a: 
Tipo de Obra 
Edificación, Carreteras, etc., en razón que los porcentajes de aportaciones del empleador por 
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), es variable. 
Tabla 1: Seguro Complementario De Riesgo 
Tipo de Obra     ANTES (Accid. Trabajo Ahora (S.C.T.R) 
Agua y Desagüe    7.00%    4.00% 
Caminos y Carreteras    7.00%    4.00% 
Edificios     7.00%    4.00% 
Puentes Concreto Armado   7.00%    4.00% 
Túneles     7.00%    4.00% 
Fuente: Ing. Cesar Claudet Marín, "Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras 
Publicas y Privadas”. 
Ubicación de la Obra 
Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes Urbanos) en razón de que este 
pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país.  Más aún podríamos señalar que en las 
obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como carreteras, presas, irrigaciones, etc.), 
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puesto que los obreros “viven en la obra” (campamentos) no existe el gasto por parte del 
Contratista y por ende no debería considerarse en el costo de la Hora-Hombre (HH).  
Sin embargo en nuestro medio las Entidades no consideran lo señalado al formular sus costos 
de mano de obra en sus Expedientes Técnicos. 
Tabla 2: Costo H.H En Obras De Edificación Vigente Del 01 De Junio  2016 Al 31 Mayo 2017 
Descripción       Operario Oficial    Peón 
Remuneración Básica (RB)        55.60      46.50   41.50 
Total Leyes Sociales sobre la RB 
Operario (118.03%)         65.52 
Oficial (117.83%)          54.68 
Peón (117.83%)           48.80 
Seguro de Vida ES SALUD (S/.5.00 Mensual 
Bonificación Unificada de Construcción (BUC)         0.17      0.17      0.17 
Bonificación Movilidad Acumulada        17.79    13.95    12.45 
Overol (2 Unidades Anuales)           7.20      7.20      7.20 
              0.60      0.60      0.60 
Total por Dia de 8 Horas       146.88  123.10  110.70 
Costo de Hora Hombre (H.H)         18.36    15.39    13.84 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel "Costos, Presupuestos, Valorizaciones, ICG" 
Cálculo Costo Hora - Hombre (HH) 
B.U.C.  :   Bonificación Unificada de Construcción 
Desgaste de Herramientas y Ropa....  10.00  % 
Alimentación....................................... 10.00  % 
Agua Potable...................................... 10.00  % 
Especialización (Sólo Operario).........  2.00  % 
Operario..……………  32.00  %  del Salario Básico 
Oficial....……………     30.00  %  del Salario Básico 
Peón........………………30.00  %  del Salario Básico 
Capataz: 1.20 x Operario  =  1.20  x  18.36    =  22.33 
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Asimismo, desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (AFPs), en 1,993, el costo de 
Hora Hombre de los obreros Afiliados difiere del costo Hora–Hombre de un obrero no 
afiliado. 
Es oportuno agregar que el denominado Maestro de Obra tampoco figura en las normas 
sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no corresponde 
a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales. 
B.2 Materiales 
B.2.1 Precio de Materiales en Obra 
Según el autor Claudet Marín, César indica que: 
Al costo de los materiales en el lugar de venta debemos adicionarle otros costos, tales como: 
flete, mermas, viáticos, almacenaje y manipuleo, esta sumatoria nos dará el precio unitario 
en obra. 
El precio del material puesto en obra se determina por la siguiente fórmula: 
   (8) 
Donde: 
PMPO  =  Precio del material puesto en obra. 
PB        =  Precio Base del material en el lugar de cotización 
F           =  Flete terrestre 
A/M       =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PB 
M         =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PB 
V      =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PB. Sólo se aplica a Materiales explosivos, 
dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O          =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra. 
B.2.2 Materiales 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Dentro de los costos directos, el aporte unitario de materiales corresponde a la cantidad de 
material o insumo que se requiere por unidad de medida de la partida (m³, m², kg, etc.) 
Los materiales son expresados en unidades de comercialización: Bls de cemento, M³ de 
arena, M² de piso, Gal de gasolina, Kg de clavos, etc. 
PMPO = PB + F + A/M + M +V + O 
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Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 
determinar en base a bibliografías especializadas, siendo mejor en base a registros directos 
de obra, lo cual obviamente es más real. 
Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 
Agua para la Obra-Según el autor Claudet Marín, César, indica que:  
Se considera que, si en un presupuesto de obra, figura la partida “Obras Preliminares” (donde 
se incluye el agua según el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación) o “Agua 
para la construcción” en los análisis de costo directo de concretos y otros, donde interviene 
el agua, no se debería considerar. 
Desperdicios- Según el autor Claudet Marín,  César, indica que: 
Se adjunta la siguiente tabla de porcentajes de desperdicios, que pueden servir de referencia 
al calcular los insumos: 
Tabla 3: Porcentaje de Desperdicios 
Descripción    % Desperdicios 
Concreto       5% 
Mortero     10% 
Ladrillos para Muros      5% 
Ladrillo para Techo      5% 
Losetas para Piso      5% 
Mayólica       5% 
Clavos      15% 
Madera      10% 
Acero de Refuerzo 
 5/8"       3% 
 1/2"       5% 
 3/8"       7% 
 3/4"       8% 
 1"     10% 
Fuente: Claudet Marín, Cesar 
B.2.3. Flete 
Según el autor Ibáñez, Walter, indica que: 
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Definiremos el flete como el costo adicional por transporte desde el centro abastecedor hasta 
el almacén de la obra. 
En el caso del flete terrestre se debe considerar como uno de los parámetros un patrón o 
carretera equivalente según los siguientes factores de conversión: 
Tabla 4: Parámetros de Transformación para Cálculo de Distancia Virtual 
       Región       Tipo De Carretera 
     Asfaltada  Afirmada  Trocha 
       Costa 
 0 a 1000 msnm        1.00        1.58   2.15 
Gradiente 0-3% 
Intermedia y Selva 
1000 a 2500 msnm        1.20        2.10   2.90 
 Gradiente 3-5% 
     Sierra  
2500 msnm         1.40        2.80   3.90 
Gradiente 5-7% 
Fuente: Claudet Marín, Cesar, "Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras Publicas 
y Privadas" 
Según el autor  Claudet Marín, César, indica que: 
Distancia Virtual (DV).  Existe una distancia física o real y otra que sirve para calcular los 
fletes, homogenizando toda la carretera a un patrón obteniendo una nueva distancia conocida 
como “Distancia Virtual” 
Según el autor Ibáñez, Walter, en su libro “Costos y Tiempos en Carreteras”, indica que: 
Precios Base (PB).   Para calcular el costo del flete se debe aplicar la Resolución vigente del 
Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT) que publica 
el Diario Oficial “El Peruano” cada vez que haya variaciones. Última Resolución: RCD N° 
027-91-TC/CRTT-T 
B.2.4 Otros Costos 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Suelen considerarse adicionalmente al flete, otros costos relacionados con el transporte 
como: Almacenaje, Manipuleo, Mermas y Tipo de Material, lo cual determina el costo final 
de los materiales en obra.  
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Así se tiene: 
Tabla 5: Valores de Otros Costos 
 
      Merma 
     Precio     Material 
Material      Unid Origen  Flete  Almacenaje   Total       Costo 
     Base     Explosivo 
                  Obra   
Mat. (1)    P.B.1   (*) (**)    (***) 
Mat. (2)    P.B.2   (*) (**)    (***) 
Fuente: Claudet Marín, César, "Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras Publicas 
y Privadas" 
(*) % variable: + 2% del P.B. 
(**) % variable: + 5% del P.B. 
(***) % Viáticos estimado entre el 5% al 30% del P.B. 
Manipuleo 
Según el autor Ibáñez, Walter, indica que: 
Manipular materiales es recoger y depositar, mover en un plano horizontal o vertical o ambos 
casos a la vez y por cualquier medio, materiales o productos de cualquier clase en estado 
bruto, semi-acabado o completamente acabado. 
Almacenamiento 
Según el autor Ibáñez, Walter, indica que: 
Almacenar es un servicio auxiliar en la construcción de las obras. 
En el presente documento el costo de almacenamiento se estima en un monto no mayor del 
2% del costo del material. 
Mermas y Desperdicios 
Según el autor Ibáñez, Walter, indica que: 
Merma es la porción de un material que se consume naturalmente.  Desperdicios son pérdidas 
irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos. 
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Se presentan en el proceso de transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la 
Obra, en el proceso constructivo, etc., en fin son costos que deben de considerarse dentro del 
costo del material.  En el presente se considera el 5% del costo del material. 
Viáticos 
Según el autor Ibañez, Walter, indica que: 
Es la subvención por concepto de gastos de viaje, que se le abona al personal de seguridad 
que salvaguarda el Transporte de Explosivos (dinamita, fulminante, guía, etc.) a la Obra.  
 Para fines de cálculo se puede considerar entre el 5% al 30% del precio del material. 
B.2.5 Precio del Material con o sin IGV 
Según, Salinas Seminario, Miguel, indica: 
Si el análisis de Costos Unitarios es para un presupuesto de una obra por Contrata el precio 
del material es SIN  IGV. 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por Administración 
Directa el precio del material es CON IGV. 
Por lo tanto cuando se cotizan precios o se utilicen precios de tablas de Revistas Técnicas se 
debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el IGV. 
Así también para los precios de materiales NO se deben considerar los descuentos que 
puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 
También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, no a 
una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios siempre deben 
ser a fecha a fin de mes. 
B.3 Equipos 
B.3.1 Equipo 
Según el autor Claudet Marín, César, indica que: 
Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo el Análisis de 
Costo Directo del Equipo tiene en consideración dos (2) parámetros básicos: 
Costo hora maquina (hm) 
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Rendimiento del equipo 
Se describirán en detalle cada uno de estos factores: 
Costo Hora – Máquina (HM) 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Determinado a través del análisis del costo de alquiler de equipo por hora, siendo este costo 
variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, 
antigüedad, etc. 
En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de alquiler 
Horario de Equipo, se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo consideramos 
necesario que se conozca los criterios básicos del cálculo de tarifa de alquiler de equipo. 
Los costos en los equipos y maquinarias corresponden a todos aquellos que se requieren para 
poseerlos y operarlos, incluyen en éstos, además del costo de la adquisición, los costos por 
los intereses del capital invertido, mantenimiento y reparaciones, seguros, impuestos, 
almacenaje y también los gastos de combustibles, lubricantes, filtros, llantas y el costo de la 
mano de obra o manejo del operador. Los gastos generales (5% al 10%), La Utilidad (10%) 
ambos del Costo Total de Posesión y Adquisición.  
Además los costos de los equipos en cada partida tienen la condición de ser directos, es decir 
se cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
(9) 
Valor de Adquisición (Va). Es el monto que equivale al pago que desembolsa el propietario 
por la compra de la unidad. Se puede obtener con relativa facilidad mediante cotizaciones en 
el mercado, a casas comerciales especializadas. 
                               (10) 
Donde: 
CIF: Componente en moneda extranjera cuando el equipo es importado Ej. Dólar. 
CMN: Componente en moneda Nacional. 
Vida Útil (n).  Es el período comprendido desde la fecha en que el equipo se pone en servicio 
por primera vez nuevo y sin uso, hasta la fecha de su retiro o reemplazo. Durante este período 
Va = CIF + CMN 
Costo Unitario/Partida = (Insumo en H.M.) x (Precio H.M.) 
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se considera que económicamente el rendimiento es justificable, después es más conveniente 
retirarlo o reemplazarlo por otra unidad. 
También se le denomina Vida Probable de Servicio o Vida Efectiva. 
En el caso de los equipos y maquinarias, la Vida Útil se expresa en Horas Totales Efectivas, 
las cuales tienen su equivalente en años (no calendarios). 
Tabla 6: Vida Útil de Equipo 
Equipo/    Horas por Días por       Meses por          Horas 
Vehiculo        Día     Mes    Año         Efectivas 
 
Equipo Pesado         8.0    25      10  2,000  
Equipo Mediano        6.0    25      10  1,500 
Vehículos         4.6    25      10  1,150 
Equipo Liviano         4.0    25      10  1,000 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel, “Costos, Presupuestos, Valorizaciones, ICG” 
 
Valor de Rescate (Vr).  Es el monto que se estima tiene la unidad, al final de su Vida Útil. 
Se le conoce también como Valor de Salvataje de Reventa o Residual. 
Se estima: 
Equipo pesado 20% al 25% de Va. 
Equipo liviano   8% al 20% de Va. 
Depreciación (D).  Es la pérdida de Valor que experimentan los equipos durante su Vida 
Útil, debido a los varios factores, principalmente el transcurso del tiempo y al uso o desgaste 
o estado de conservación de la unidad. 
Determinación de los Costos de los Equipos 
Los costos de los equipos y maquinarias se pueden establecer en dos grupos: 
Costos Fijos (CF) 
1. Costos de Depreciación. Considerando el criterio inicial de depreciación el costo por 
este concepto será: 
                     
n
VrVa
D

   (11) 
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Va = Valor de Adquisición 
Vr  = Valor de Rescate 
n   = Vida Útil (en horas efectivas o en años) 
También se calcula la depreciación por antigüedad mediante la siguiente Tabla: 
Tabla 7: Depreciación por Antigüedad. 
Maquinaria      Vehiculos 
0% Hasta 5 años de antigüedad    0% Hasta 3 años de antigüedad 
30% de 5 a 9 años de antigüedad   20% de 3 a 6 años de antigüedad 
40% mayor a 9 años de antigüedad   25% mayor a 6 años de antigüedad 
Fuente: Claude Marín, Cesar, "Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de obras Publicas 
y Privadas 
Estos porcentajes de depreciación se aplican sólo sobre los costos de posesión. 
                                          
..
)(*(%)
VT
Va
ónDepreciaci             (12) 
 
                                          
..
)(*(%)
.
EV
Va
AnualónDepreciaci              (13) 
Donde: 
Va   =  Valor de Adquisición 
T.V. =  Tiempo de Vida en años 
V.E. =  Vida Económica en años 
2. Costo del interés por el capital invertido. 
Los intereses que deja de percibir el propietario del equipo por la inversión realizada y no 
haberla colocado en una entidad financiera. Se puede estimar aplicando una Tasa Promedio 
sobre el Valor Promedio de Inversión o Valor Medio de Inversión, considerando a su vez si 
se trata de equipos importados o de fabricación nacional. 
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Según CAPECO, para el caso de equipos importados la Tasa Promedio es del 12.6% para el 
componente en moneda extranjera (CIF) y del 37% para el componente en moneda nacional 
(CMN). Estas tasas promedio se aplican sobre la parte del Valor Medio de Inversión 
(VMI=K*Va) que le corresponde a cada componente. 
Por lo tanto el Costo del Interés (CI) será: 
 (14) 
Donde:                                                             
n
n
K
2
1
  (15) 
3. Costo de Mantenimiento y Reparaciones. 
Son derivados por el funcionamiento siempre eficiente del equipo, a fin de que rinda 
normalmente durante su Vida Útil. Están referidos tanto al costo de los repuestos como a la 
mano de obra de las reparaciones. 
Estos costos dependen del tipo de equipo y del tipo de servicio.  
Según CAPECO:  
                
n
Va
xMRCMR )(%            (16) 
Donde:  
(%MR) se obtiene de tablas y “n” es la Vida Útil en horas efectivas o su equivalente en años 
n la práctica es usual estimar este costo como un porcentaje del costo de depreciación y puede 
variar desde el 25% al 100%. 
4. Costo de Seguros, Almacenaje y Otros. 
El costo que representa el Seguro del Equipo y los gastos por Almacén y Custodia se estima 
como un porcentaje aplicado al Valor Medio de Inversión (VMI=K*Va) Estos porcentajes 
son en promedio del 5% y del 4%. 
Así tenemos: 
Para el caso del costo del seguro:  
 (17) 
Para el caso del costo del Almacén:  
 
(18) 
CI = 0.126 K (CIF) + 0.370 K (CMN) 
CS = 0.05 x VMI = 0.05 K x Va 
CA = 0.04 x VMI = 0.04 K x Va 
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Costos Variables (CV) 
1. Costo de Combustibles (Cc) 
El consumo de Combustible en los equipos depende del tipo, potencia y las condiciones del 
trabajo.  Se puede considerar como promedios de consumo en galones por horas: 
Para Motores Diesel (petróleo)  
     (19) 
Para Motores a gasolina  
(20) 
Donde:  
Pm = Potencia media y se asume que es el 67% de la potencia máxima teórica (HP) 
Si el precio por galón de combustible son Pp y Pg para el petróleo y gasolina respectivamente, 
el costo por este concepto será: 
Motores Diesel (petróleo)  
                                                 (21) 
 
Motores a Gasolina 
                                              (22) 
2. Costo de Lubricantes (Cla)  
El consumo de lubricantes en una máquina guarda relación con su capacidad, tamaño y con 
el tiempo entre cambios de aceite. También puede influenciar las condiciones de trabajo. 
El costo de los lubricantes se refiere principalmente al consumo de Aceites para Motor, 
Aceites para Transmisión, Aceite para Controles Hidráulicos y Grasas. 
Costos de Aceites:  
                                 (23) 
 
Costos de Grasas: 
      (24) 
C = 0.04 x Pm 
C = 0.06 x Pm 
Cc = 0.04 (0.67 HP) x Pp 
Ca = (Consumo Aceite) x (Precio Aceite) 
Cg = (Consumo Grasa) x (Precio Grasa) 
Cc = 0.06 (0.67 HP) x Pg 
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3. Costo de los Filtros (Cf) 
En la práctica, el costo de los filtros se estima comúnmente como el 20% del costo de 
Combustibles y Lubricantes. 
(25) 
4. Costo de Llantas (Cll) 
El costo que representa el uso de llantas en los equipos y maquinarias en general, es difícil 
determinarla con precisión debido a los diversos factores que intervienen: superficie de la 
vía, presión de la llanta, velocidad máxima, carga que soporta, pendiente y curvatura de la 
vía, posición de las llantas, etc. 
Sin embargo existe un criterio practico de estimar el costo de llantas, como un porcentaje 
que varía entre el 10 al 30% del costo de combustibles y lubricantes, de acuerdo al tipo de 
maquinaria y a los factores mencionados anteriormente. 
                                                                                (26)  
5. Costo del Manejo del Operador 
El costo “Hora – Hombre” del operador de la máquina o maquinista corresponde al de un 
operario de carreteras, al cual se debe incrementar un porcentaje que en la práctica es del 
10% al 15%. 
     (27) 
Costo  Total (CT) 
       (28) 
1. Gastos Generales y Utilidades (GG y U) 
Según el I.C.G., indica: 
Además de los Costos Fijos y Variables presentes en un equipo, debe considerarse finalmente 
el costo que representa la administración del mismo, así como gastos como transporte 
interno, personal para el control y Vigilancia, etc.  
Estos costos se conocen como Gastos Generales y se estima como un Porcentaje que varía 
del 5% al 10% del Costo Total. Por otro lado, también debe considerarse la Utilidad del 
propietario.  
El margen razonable de la utilidad dada la inversión en equipos y maquinarias es del 10% 
del Costo Total. 
     (29) 
CT = CF + CV 
Cf = 0.20 x Cla 
Cll = (10% a 30%) x Cla 
Cop = (10% a 15%) x (HH operario) 
GG = (5% a 10%) x CT 
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   (30) 
Alquiler de Equipo 
Según el autor  Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El MTC consideraba en las publicaciones que hacía de tarifas de Alquiler de Equipo, los 
siguientes incrementos, por zona geográfica. 
Para la Sierra y Selva  + 2% 
En Madre de Dios        + 3% 
Impuesto General a las Ventas (IGV) 
Tratándose de Alquiler de Equipo el IGV (18%) es asumido por el usuario. 
B.3.2. Rendimiento del Equipo 
1. Rendimiento de Equipos. 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una máquina están en 
función a diversos factores, según el tipo de maquinaria.  Ejemplo, para el caso de tractores 
de oruga tenemos: 
2. Capacidad del operador 
Visibilidad 
Eficiencia de trabajo 
Maniobra 
Pendiente del terreno 
Altitud de la obra 
Tipo de material 
Hoja angulable 
En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o rendimiento 
teórico, estableciendo un Rendimiento Estándar por día. 
3. Aporte Unitario de Equipo  
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
U = (10%) x CT 
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Para calcular la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplica la siguiente 
relación: 
 
ienton
horasmáquinasdeN
EquipoAporte
dimRe
.8*.
.

  (31) 
B.4. Herramientas 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El proceso constructivo de cualquier obra requiere herramientas menores de diversos tipos: 
palanas, picos, cizallas, garlopas, hojas de sierra, martillos, etc., las cuales son suministradas 
por el contratista, éste debe incluir su depreciación dentro de los costos diversos. 
El costo directo de herramientas corresponde al consumo o desgaste que éstas sufren al ser 
utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una Obra y se puede calcular de la 
siguiente manera: 
     (32) 
Hm. =  Es el costo directo de herramientas en la partida. 
h     = Representa un  coeficiente (porcentaje  expresado  en  forma decimal).   
Estimado en función a la incidencia de utilización de las herramientas en la  partida  en  
estudio  según  la  experiencia  en  obras  similares. 
Este Coeficiente, o porcentaje, generalmente varía de 3 % a 5 %  (0.03 a 0.05). 
M  = Es el costo directo de mano de obra en dicha partida, considerando el Jornal básico y 
porcentajes sobre el mismo (incremento adicional de Remuneraciones, bonificaciones, etc.) 
B.4.1. Clases de Herramientas 
1. manuales: Las cuales pueden ser: 
De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la lleva y 
emplea en su trabajo: martillos, frotachos, serruchos, etc. 
De uso colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su personal, como: 
carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 
2. Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se les fija un 
valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por Ej.: motosierras, taladros, etc. 
Hm = h x M 
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2.3.4.1.2. Costos Indirectos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Los Costos Indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida 
determinada, sino al conjunto de la obra. 
Los Costos Indirectos se clasifican en: Gastos Generales y Utilidad. 
A. Gastos Generales 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El artículo 2º del D.S. 011-79-VC del 01.03.79 define los Gastos Generales como aquellos 
que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 
Estos Gastos Generales se subdividen en: 
A.1. Gastos Generales Fijos (No Relacionados Con El Tiempo De Ejecución De La 
Obra) 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Son aquellos en que sólo se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se 
amplíe en su plazo original. 
(33) 
Gastos Generales Fijos  (Relación enumerativa no limitativa) 
1. Gastos de Licitación y Contratación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.) 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción) 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación) 
Gastos de aviso de convocatoria y buena pro (pagados por quien obtenga la buena pro, según 
las normas vigentes) 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, impresión, 
etc.) 
Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, impresión, 
eventualmente empleo de sistema de computación, etc.) 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica) 
% G.G.F.  =  G.G.F./ Costo Directo 
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2. Gastos Indirectos Varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar los 
gastos de licitaciones no otorgadas) 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización en 
general) 
Inscripción en el Consejo Nacional Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas 
(correspondiente a la organización en general). 
Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas las 
obras) 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa) 
Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados) 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los impuestos que 
por ley corresponden al contratista)  
Carta Fianza por beneficios sociales para los trabajadores. 
A.2.Gastos Generales Variables (Relacionados con el Tiempo de Ejecución de la Obra). 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el 
plazo de obra, incluida su eventual ampliación. 
                                (34) 
Gastos Generales Variables 
1. Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo (residente, 
personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de inspección 
de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
2. Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
% G.G.V.  =  G.G.V./ Costo Directo 
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Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
3. Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
B. Utilidad 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
El Art. 2° del D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista 
por ejecutar la obra, es un % del Presupuesto y que forma parte del movimiento económico 
general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos 
relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
En términos globales, la utilidad está compuesta de la siguiente forma: 
 
UTILIDAD 
BRUTA 
- Utilidad Neta 
- Impuesto sobre Utilidad 
- Margen por variaciones 
imprevistas 
 
 
Es importante para cualquier empresa fijar y obtener una utilidad justa dado que esta 
posibilita, además de seguir existiendo, su crecimiento y/o expansión, con una determinada 
Grafico 7: Utilidad Bruta 
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capacidad de ahorro interno que incrementa su capital, todo lo cual incide en cierto momento 
en el desarrollo de la economía en general cumpliendo además su función social de dar 
trabajo con mejores ingresos a su personal. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, indistintamente se trate de obras de edificación, 
carreteras, irrigaciones, etc., sin embargo, desde que se  estableció   el otorgamiento de obras 
a las ofertas más bajas, este % de utilidad ha tendido a disminuir. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, indistintamente se trate de obras de edificación, 
carreteras, irrigaciones, etc., sin embargo, desde que se estableció el otorgamiento de obras 
a las ofertas más bajas, este % de utilidad ha tendido a disminuir. 
En forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 
puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
1. El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
2. La competencia. 
3. Conocimiento preciso del tipo de Obra a ejecutar. 
Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa Obra y soportar eventuales brechas de 
desfinanciamiento. 
1. La utilidad por los servicios de la empresa. 
2. La utilidad por los servicios de capital. 
Determinado el porcentaje de utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
1. Sólo sobre los Costos Directos. 
2. Sobre los Costos Directos + Costos Indirectos.(no aplicado en nuestro medio) 
El I.G.V. en la Construcción 
El Decreto legislativo N° 775 del 31 de diciembre de 1993 consigna, que los contratos de 
construcción están afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01.01.94. 
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El porcentaje que se considera  y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, aplicado 
al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto de la Obra. 
2.3.4.2. Análisis de Costos Unitarios 
2.3.4.2.1. Análisis de Costos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel,  indica que: 
El Análisis de Costo de una partida determinada, se define como la sumatoria de recursos o 
aportes de Mano de Obra y/o Materiales y/o Equipo/ Herramientas, afectados por su Precio 
Unitario correspondiente, la cual determina obtener un costo total por unidad de medida de 
dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.) 
Para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a la realidad, debe ser elaborado por una 
persona con experiencia en ese tipo de obras a fin de que se tomen en cuenta la mayor 
cantidad  y en forma óptima, todos los componentes que se requieren para ejecutar la partida. 
2.3.4.2.2. Análisis de Costos Compuestos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, en su libro Costos, Presupuestos, Valorizaciones, 
indica que: 
Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: carreteras, 
túneles, presas, etc.  
Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los cuales deben ser elaborados primero 
para llegar a obtener el costo unitario total de la partida.  Ejemplo: 
 
ANALISIS UND SUB - ANALISIS 
I) Corte roca suelta 
M³ 
a) Perforación y disparo 
b) Excavación, desquinche y peinado de 
taludes  
 
II) Material Chancado (Agregado 
    Para base y carpeta asfáltica) 
 
 
M³ 
a) Extracción y Apilamiento 
b) Carguío 
c) Transporte a la Planta Chancadora 
d) Chancado 
e) Carguío 
f) Transporte a Obra 
Grafico 8: Análisis de Costos Compuestos 
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2.3.4.2.3. Características de los Análisis de Costos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso determinado, 
algunas de sus características son: 
El Análisis de Costo es aproximado. 
El Análisis de Costo es específico. 
El Análisis de Costo es dinámico. 
El Análisis de costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de costos 
posteriores. 
 
2.3.5. Presupuesto de Obra 
2.3.5.1. Definición 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Conceptualmente podemos definir un Presupuesto de Obra como la determinación del valor 
de dicha obra, conocidos los siguientes parámetros: 
Las partidas que se necesitan: codificadas. 
Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados 
Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a la obra 
(Costos Indirectos) 
El Impuesto General a las ventas. (18 %) 
2.3.5.2. Estructura 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que. : No existe un formato oficial o único 
para la presentación de un Presupuesto de Obra. En términos técnico–prácticos el 
Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la siguiente manera: 
1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
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2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, 
con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para 
alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra se pueda 
controlar el avance. 
2.3.5.3. Tipos de Presupuestos 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: 
Se tienen: Presupuestos de Obras por Contrata (Presupuesto de Obra Principal y 
Presupuestos de Adicionales de Obra, los cuales pueden ser Con Costos Unitarios del Valor 
Referencial y Con Costos Unitarios Nuevos o Pactados); y Presupuesto de Obra por 
Administración Directa. 
El Presupuesto a elaborar en el presente Informe de Ingeniería es un Presupuesto de Obra 
por Contrata que tendrá la configuración siguiente del Ejemplo: 
 
 
2.3.5.4. Consideraciones previas a la Formulación del Presupuesto 
Según el autor Salinas Seminario, Miguel, indica que: Para las obras por Contrata formular 
los Análisis de Costos Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de 
operación de las tarifas de alquiler de equipo sin IGV. 
Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas 
de alquiler de equipo, con I.G.V. 
Los Presupuestos Adicionales sólo llevan Gastos Generales Variables, 
Partida Descripción Und Metrado C.U. Parcial 
02.01 Reposición de Afirmado M3 1,526.18 27.95 42,653.73 
1.Costo Directo (CD) 
2. Gastos Generales (14.71%) (CD*0.1471) 
3  Utilidad ( 10.00 % ) ( CD*0.10 )   
4. Sub Total (ST)(1+2+3+4) 
5. I.G.V. (18 %) (ST*0.18) 
42,653.73 
6,274.36 
4,265.37 
53,193.46 
9,574.82 
                                TOTAL PRESUPUESTO (5+6)   S/. 62,768.28 
Grafico 9: Presupuesto de Obra 
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Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad ni 
IGV. 
Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para la obra 
con todos sus costos e impuestos. 
Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces se 
descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la Utilidad. 
Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado errores 
en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez Presupuestos 
equivocados. 
Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: S/. 
123,458.91 y no  S/. 123,458.908. 
Recomendamos sin ser obligatorio, que los metrados sean redondeados a sólo un decimal, 
hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo: 14.80 m3 y no 14.83 m3, 14.90 m3 y no 14.87 m3, 
puesto que los centésimos no tienen incidencia en el Presupuesto y menos aún sobre los 
reajustes.
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ESQUEMA GENERAL DE UN PRESUPUESTO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL 
Metrado Costo Unitario Directo Gastos Generales Utilidad Tributos 
Materiales Mano de Obra Equipo 
Precios Rendimientos 
Costo H-M 
VARIABLES: 
 Relacionados con el Tiempo de 
ejecución de Obra 
FIJOS: 
NO relacionados con el Tiempo 
de ejecución de Obra 
I.G.V
. 
Rendimientos Herramientas 
Grafico 10: Esquema General de un Presupuesto de Obra 
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2.3.6. Fórmula  Polinómica 
Según el autor  Castillo Aristondo, Rodolfo, indican que: 
Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está 
constituida por la sumatoria de términos, denominados MONOMIOS que contienen la 
incidencia de los principales elementos del costo de la obra, cuya suma determine para un 
período dado el coeficiente de reajuste del monto de la obra. 
Estructura básica de la fórmula polinómica: 
              Jr            Mr             Er               Vr             GUr 
                 K =    a -----  +  b -------  +  c -------  +  d -------- + e ------------ 
              Jo             Mo            Eo                Vo            Guodonde: 
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra como resultado de la variación de 
precios de los elementos que intervienen en la construcción.  Será expresado al milésimo. 
a, b, c, d, e :  Son cifras decimales con aproximación al  milésimo que representan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos de mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente. 
Mano de Obra (Jr/Jo): Es la suma de jornales que se incluyen en el proceso constructivo 
de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los trabajadores. 
Materiales (Mr/Mo): Son los materiales nacionales e importados que quedan incorporados 
en la obra. 
Equipo de Construcción (Er/Eo): Son las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares 
y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la obra. 
Varios (Vr/Vo): Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 
correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 
Gastos Generales (GGr/GGo): Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 
construcción. Comprende gastos efectuados directamente en obras proporcionalmente en 
oficinas, tales como: sueldo, jornales, alquileres de inmuebles, teléfono, útiles, etc. 
Utilidad (Ur/Uo): Es el monto que percibe el contratista  por ejecutar la obra. 
Los Gastos Generales y la Utilidad serán siempre considerados como un solo monomio 
dentro de las fórmulas polinómicas. 
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La suma de todos los coeficientes de incidencia (a, b, c, d, e), siempre será igual a la unidad 
(1.000). 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo, Son los índices de precios  de los elementos, mano de obra, materiales, 
equipo de construcción, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente, a la fecha del 
Presupuesto Base, los cuales permanecen invariable durante la ejecución de la obra. 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr, Son los índices de precios  de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente. 
Los elementos representativos no podrán ser sustituidos por otros, después de la firma del 
contrato respectivo. 
2.3.6.1. Presupuesto Base 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
Documento elaborado por la Entidad Licitante en el que se consigna el valor de las obras y 
que contiene además metrados, precios unitarios, análisis de los mismos, Gastos Generales 
y su análisis, utilidad del Contratista y el monto de los tributos vigentes. 
En las bases correspondientes debe aparecer la fecha de la elaboración del Presupuesto. 
Cada monomio podrá subdividirse en dos (2) o más monomios con el propósito de alcanzar 
mayor aproximación en los reajustes, a condición de que el número total de monomios que 
componen la fórmula polinómica no exceda de ocho (8). Cada obra podrá tener hasta un 
máximo de cuatro (4) fórmulas polinómicas. 
En caso de que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá emplearse hasta 
ocho (8) fórmulas polinómicas. 
El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requieran.  
Ejemplo: 
Obra de Habilitación Urbana. 
Obra de Edificación. 
Obras de carreteras. 
Puentes. 
Muelles, etc. 
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El coeficiente de Incidencia de cada monomio, no debe ser inferior a cinco céntimos (0.05), 
esto significa que cualquier elemento cuya incidencia sea inferior a 5 % del monto del 
presupuesto correspondiente a la fórmula, no puede constituir por si sólo un monomio y en 
este caso tiene que unirse a otros elementos afines. 
2.3.6.2. Cálculo de los Coeficientes de Incidencia 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
Si bien es cierto que actualmente este cálculo se realiza por computadora, es importante 
conocer el proceso manual para tener el criterio de determinación, de los coeficientes de 
incidencia. 
Los pasos para el cálculo son los siguientes: 
1. Teniendo el Presupuesto Base de la obra y los análisis de costos de la misma, se codifica 
en éste todos los insumos con el Índice unificado correspondiente. 
2. Una vez efectuado ello, se elabora un cuadro conteniendo el número de partida, 
descripción, unidad, metrado, costo parcial (todos estos datos extraídos del Presupuesto base) 
e índices unificados que participan en los análisis de costos. 
3. Seguidamente, partida por partida, se multiplica el metrado por el precio unitario del 
insumo de la partida correspondiente y el resultado se coloca en la columna respectiva y 
verificando que la sumatoria  horizontal de insumos dé el costo parcial de dicha partida. 
Similarmente se efectúa con los demás insumos y partidas hasta completar el presupuesto 
total. 
4. Una vez llenado el cuadro se realiza la sumatoria por columnas (llámese  “por IU“) y 
también por filas para verificar el costo total. 
5. Finalmente, los coeficientes de incidencia se hallan dividiendo el monto de cada Índice 
Unificado entre el monto del Presupuesto Base, dicho resultado con una  aproximación al 
milésimo, como prescribe la norma y debiendo sumar todos ellos 1.000. 
2.3.6.3. Índices de Precios 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
El Índice de Precio se define como un indicador económico que fija la variación de un precio 
durante un determinado tiempo de un elemento: material, mano de obra o equipo. 
58 
  
Índices de Precios Unificados 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
El Consejo de Reajuste de los precios de la Construcción (CREPCO), creado por la Ley N° 
16246 del 27/09/66, tiene por finalidad la elaboración de los Índices de Precios de los 
elementos que determinen el costo de la obra. 
Los Índices Unificados se publican para seis (6) Áreas Geográficas: 
Área Geográfica N° 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y 
San Martín. 
Área Geográfica N° 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. 
Área Geográfica N° 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. 
Área Geográfica N° 4: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Área Geográfica N° 5: Loreto. 
Área Geográfica N° 6: Cuzco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. 
Los Índices Unificados de Precios se utilizan exclusivamente para reajustar los montos de 
los Presupuestos de todas las obras públicas y privadas contratadas. 
Con el sistema de reajustes de precios por fórmulas polinómicas cada Índice Unificado tiene 
asignado un código. 
Los Índices de precios pueden clasificarse como Absoluto y Relativo, conceptuándose de la 
siguiente manera: 
1. Indice Absoluto 
Según Castillo Aristondo, Rodolfo, indica que: 
Es aquel referido a la variación natural de un insumo o elemento. Así por ejemplo, el precio 
de una bolsa de cemento, de un metro cuadrado de mayólica o el costo de hora – hombre de 
un operario. 
2. Indice Relativo 
Es el índice que se utiliza en el Sistema de Reajuste de precios mediante fórmula polinómica 
en razón a que son valores referidos al que tuvo el insumo o elemento en cierto momento 
que se toma como 100 y se le denomina BASE. 
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2.3.7. Software S-10 Presupuestos  
2.3.7.1. Generalidades 
Según “Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows” 
Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras. Es un sistema diseñado 
para ser utilizado por la industria de la construcción en general. Viene implementado con 
partidas básicas de las siguientes especialidades: 
Partidas de Edificación de Capeco 
Partidas de Saneamiento (SEDAPAL) 
Partidas de Irrigación 
Partidas de Pavimentación 
Partidas de Carreteras 
El Catálogo de Insumos tiene más de 18,000 registros, en los que se encuentra la mano de 
obra, materiales y equipo. 
2.3.7.2. Módulo de Presupuestos 
Según “Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows 
Las características son: 
1. Facilidad de manejo, el trabajo es efectuado a través de ventanas, y los botones están 
implementados con ayudas en línea. 
2. El sistema es abierto, lo que permite registrar, modificar, borrar información. 
3. Registro de información en orden jerarquizado, lo que hace un trabajo ordenado y de fácil 
acceso. 
4. El límite de almacenamiento de partidas y en general de toda su información sólo depende 
de la disponibilidad de espacio en su disco duro. 
5. Manejo de partidas mediante una “biblioteca” en la que se puede almacenar partidas de 
diferente procedencia; ejemplo: (CAPECO, ENACE, MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
etc.) sin confundirlas así como las creadas por el operador y/o aplicaciones. 
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Estas partidas pueden ser utilizadas por cualquier tipo de presupuesto que elabore el usuario. 
6. No se requiere trabajar con listados, ni menos aprender de memoria la codificación de los 
recursos y partidas, ya que dispone de un sistema exclusivo de búsqueda y el sistema de 
Mantenimiento Flotante creado por el S10. 
7. Cambio de moneda: Utilice la denominación monetaria de su país. 
8. Diseñado para trabajar simultáneamente en doble moneda. (Por ejemplo nuevos soles y 
dólares). 
9. Diferentes formas de cálculo de los análisis de precios unitarios, así como múltiples formas 
de impresión. 
10. Manejo de partidas básicas, partidas combinadas, partidas estimadas, sub-partidas 
o insumos partida, sin límite de niveles. 
Las partidas básicas, integradas por materiales, mano de obra, equipo e insumos partidas. 
Las partidas combinadas, son pequeños presupuestos hasta de 99 ítems, inmersos en otro 
presupuesto. 
Esta partida combinada aparece como una partida dentro del presupuesto principal. 
Las partidas estimadas, son aquellas que por su naturaleza no requieren de un análisis 
detallado, pueden ser una cotización, y este precio cotizado puede ser registrado directamente 
en la hoja del presupuesto. 
Ajuste automático del presupuesto a montos predefinidos, sin variar el precio de los insumos. 
11. Actualización de precios mediante cotización directa, y/o factores directos. 
12. Cálculo automático de la fórmula polinómica. 
13. Intercambio de Información de una PC a otra. 
Importa datos de cualquier versión del DOS del S10. 
Puede exportar uno ó más presupuestos para ser utilizados en otra PC que tenga instalado el 
S10win. 
Exporta presupuestos, análisis de precios unitarios, precios de insumos, etc., a cualquier base 
de datos ú hojas de cálculo. Ejemplo: Excel. 
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14. Los precios de los insumos son almacenados por lugar y fecha, compartiendo los mismos 
precios los presupuestos elaborados en un determinado lugar.  
También pueden ser almacenados los precios para cada presupuesto en particular. 
 
2.3.8. Programación de Obra 
Según el Ing. Ibañez, Walter, indica que: 
La programación de Obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al 
más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de equipo 
y mano de Obra. 
Se utilizan varios métodos de programación: 
2.3.8.1. Método de Gantt 
Según el autor Ibañez, Walter, indica que: 
Conocido también como “Diagrama de Barras”, y es el más usado para representar un 
programa de un proceso productivo. 
El Diagrama de Barras es muy útil para observar y registrar el avance.  
Tiene quizás el inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo, por lo que 
involucra procesos mentales y juicios de valor que convendría explicar. 
El proceso para la elaboración del Diagrama de Barras es el siguiente: 
1º.Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la Obra. 
2º.Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 
3º.Cada actividad se representa mediante una barra recta contraída a escala conveniente, cuya 
longitud representará la duración de la actividad. 
4º.Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 
guardando el orden se grafican las barras que representan cada actividad, en una escala de 
tiempo. 
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Deficiencias del Método Gantt.  
Según el Autor Ibáñez, Walter, indica que:  
El método representa serias deficiencias debido a la dificultad para representar la secuencia 
de ejecución de un número de actividades, sólo es posible descomponer el proceso en 
actividades principales dejando la planeación y programación del detalle de las actividades 
menores. 
Asimismo, no permite señalar las interrelaciones entre las distintas actividades. De tal 
manera que no muestran en forma clara el efecto de cualquier alteración a las fechas de inicio 
y término de las demás y de todo el proyecto. 
No se saben cuáles son las actividades dominantes en cuanto a duración del proyecto. 
Utilizan una gráfica de barras o de objetivos.  Formalmente, la carta de GANTT presenta 
cuánto tiempo se necesita para cada actividad y cuándo tendrá lugar la misma.  Además de 
las actividades también se pueden mostrar los objetivos (eventos, hitos de duración cero. 
2.3.8.2. Método Pert 
Según el Autor Ibáñez, Walter , indica que:  
PERT  Program Evolution an Review Technique (Técnica de Evaluación y Supervisión de 
Programas) es el método más indicado para los proyectos de investigación; en las cuales 
existe el problema de las estimaciones de tiempo y la posibilidad o riesgo de cumplir con 
determinados objetivos. 
Este método fue creado a raíz de los complejo problemas de dirección y control que 
ofrecieron los proyectos espaciales, con actividades de base probabilística realizados por 
primera vez por el hombre. 
Este método permite una mejor coordinación de los trabajos, la disminución de plazos de 
ejecución, economía de costos de producción, conocimiento de la probabilidad de cumplir 
un plazo prefijado de entrega. 
Para realizar la planificación y programa PERT se realizan gráficos de redes, similares a las 
redes eléctricas, y se utilizan conceptos desarrollados en las Ciencias Estadísticas. 
El proceso para la elaboración de un PERT es el siguiente: 
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1º.Se determinan las actividades que se realizarán durante la ejecución de la Obra. 
2º.Se le asigna un tiempo a cada actividad suponiendo que se cuenta con todos los insumos 
(Mano de Obra, Equipo, Herramientas y materiales), necesarios para el tiempo previsto. 
3°Al asignar tiempos a cada una de las actividades se debe adoptar una unidad de tiempo 
más adecuada a la Obra, en concretos se utiliza frecuentemente como unidad al día de ocho 
(08) horas de trabajo. 
4°Con la información de nuestra experiencia, o de libros, o del Capataz, se determinan la 
duración estimada de cada actividad que no se da un sólo valor sino tres (03). 
to   = Tiempo optimista (el menor plazo posible) 
tm = Tiempo probable (plazo real para un gran número de realizaciones) 
tp = Tiempo pesimista (tiempo máximo que ocurre una vez en 100)  
A partir de estos valores estimados se calcula el tiempo esperado que es un plazo muy 
probable y que resulta de: 
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Entonces “te” es el tiempo que asignamos para efectuar la actividad que se cumplirá con una 
variación o aproximación “∆ te”: 
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Es decir que “∆ te”, es la medida del error de cálculo de “te”. 
Aplicamos lo dicho al ejemplo detallado en el cuadro siguiente: 
Tabla 8: Tiempos Estimados 
Actividad  to  tm  tp  te          ∆te 
                A  12  14  24  15         2.00 
                B  8  8  16  9         1.33 
                C  6  8  18  9         2.00 
                D  5  6  15  7         1.67 
Fuente: Ing. Ibañez, Walter. 
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5º.Se ordena las actividades y se llena en un formato respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Qué es previo a ésta actividad? 
¿Qué es posterior a ésta actividad? 
¿Cuáles son las actividades que pueden hacerse simultáneamente? 
6º.Una vez completado el formato anterior se procede a hacer un diagrama de actividades. 
Vamos a hacer una red donde cada flecha representa una actividad. 
Tabla 9: Formato de Ordenamiento de Actividades 
Actividad Actividad Anterior Actividad Posterior Actividad Simultánea 
        A -   B-D   
        B A   C-E   
        C B   F-H   
        D A    
Fuente: Ing. Ibañez, Walter. 
Evento Inicial.- La actividad comienza en un momento determinado.  
 
 
Actividad.- Asume todo el tiempo de duración, la flecha siempre debe dirigirse de izquierda 
a derecha, nunca retrocede porque el tiempo siempre avanza. El vector no usa ninguna escala 
para indicar el largo. 
A
B E
C
F
H J
MKI
L
G
D
Actividad
EVENTO 
INICIAL
EVENTO 
FINAL
Grafico 11: Diagrama de Actividades 
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Evento Final.- Cuando la actividad ha terminado. 
En una malla, que reúne todas las actividades de un proyecto, ocurre, y conviene que ocurra 
que varias actividades simultáneamente terminen en el mismo evento y otras comiencen 
también simultáneamente en el mismo evento.   
En muchos casos es también la utilización de Actividades Ficticias. 
 
                                  
 
 
 
La Actividad Ficticia sirve para indicar la secuencia entre las actividades. 
5º Se enumera los eventos o nudos, para el mejor ordenamiento se aconseja ubicar los nudos 
simultáneos en líneas verticales y enumerarlos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha 
según el orden cronológico. 
2.3.8.3. Método C.P.M. (Critial Path Method). 
Según el autor  Ibáñez, Walter, define así: 
Llamado también método de la “Sucesión Crítica de Trabajos” ó “Método del Camino 
Crítico”. Su esencia es determinístico y se aplica a proyectos cuyas actividades son 
conocidas y existen experiencias de las tareas. El C.P.M. asocia a cada proyecto un costo y 
un tiempo. 
Si al PERT se le especializa en determinadas necesidades y eficientemente se hace énfasis 
en el costo de los trabajos, se hará el PERT – Costo, cuya exigencia es normal en los contratos 
de la mayoría de los países y se denomina más, propiamente C.P.M. Sustancialmente no se 
diferencia del PERT aunque suelen usar algoritmos matemáticos para resolver la malla. La 
diferencia consiste en que: 
PERT:Utiliza tiempos probabilísticas y determina fechas probables de terminación. 
CPM: Considera tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos ya sea hallando 
el costo mínimo en el menor plazo o la duración mínima del programa de menor costo.  
Actividad Ficticia 
Grafico 12: Diagrama de Actividad ficticia 
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Ventajas de los Métodos PERT y CPM 
Según el autor Ibañez, Walter, indica que: 
Las principales ventajas de estas técnicas son poder proporcionar la dirección de las 
siguientes informaciones: 
1. Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben realizar los acopios de materiales 
y problemas de financiación. 
2. Qué trabajos hay y cuantos serán requeridos en cada momento. 
3. Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación con la fecha programa 
para su terminación. 
Cuáles son las actividades críticas y cuanto tiempo de holgura se les permite si se demoran. 
4. Si el proyecto está atrasado dónde se puede reforzar la marcha para contrarrestar la demora 
y que coste produce. 
5. Cuál es la planificación y programación de un Proyecto con coste total mínimo y duración 
óptima. 
Conceptos Fundamentales para el Método CPM 
Según el autor Ibáñez, Walter, define así: 
Proyecto: Es el conjunto de actividades que es necesario efectuar para conseguir un objetivo. 
Actividades: Conjunto de operaciones que constituyen el Proyecto. 
Planeamiento: Elaboración ordenada y sistemática de un conjunto de trabajos a realizarse 
con el objeto de lograr un eficiente resultado. 
Programación: Es la asignación de recursos a las diferentes actividades con el objeto de 
conocer su duración; se fijan flechas de inicio y término de las actividades, se asigna el 
equipo y la mano de obra necesaria para terminar la actividad en el plazo fijado. 
Duración: Número de días que demora la ejecución de una actividad. 
Diagrama de flechas: Como el componente básico del método CPM es la flecha que 
representa una determinada actividad, entonces el conjunto de flechas graficados en forma 
ordenada nos indicará la relación entre sí de todas las actividades de un Proyecto. 
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Eventos: En la intersección de dos o más flechas, un evento no tiene dimensión en tiempo, 
es instantáneo, ocurre cuando terminan todas las actividades que llegan a él y sólo cuando él 
ocurre pueden iniciarse las actividades que de él parten. 
Inicio más Temprano (ES): Es el tiempo más temprano en que se puede iniciar una 
actividad. 
Inicio más Tarde (LS): Es el momento más tardío en que se puede iniciar la actividad sin 
alterar la duración del proyecto. 
Término más Temprano (EF): Es el momento más temprano que se puede terminar una 
actividad. 
Término más Tarde (LF): Momento más tardío en que se puede terminar una actividad sin 
alterar la duración del proyecto. 
Holgura Total (HT): Es el máximo tiempo en que una actividad pueda ser retrasada sin 
aumentar la duración del proyecto. 
                                  (37) 
Holgura Libre (HL): Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser retrasada sin 
interferir en las actividades que le siguen. 
                (38)  
Holgura Independiente (HI): Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser 
retrasada sin interferir en la terminación de las actividades que le siguen: 
          (39) 
Duración de una Actividad (d): Está determinada por la fórmula: 
   (40) 
  
Actividad Crítica: Es aquella que tiene holgura total nula en actividades críticas. Debe 
cumplirse que: 
    (41) 
HT = LF - EF 
HL = ESj – EFi 
HI = (ESj –FLi) - dij 
d = Metrado/Rendimiento 
ES = LS    y    EF = LF 
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Ruta Crítica: Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del proyecto. 
Dum: Es la tarea ficticia. Es utilizada cuando se desea indicar que una actividad no debe 
realizarse sin haber terminado la Obra. 
Tabla de Tiempos: Es la representación titulada de los cálculos del CPM los valores 
contenidos en la tabla de tiempo se puede graficar en un diagrama de barras asumiendo de 
primera edición que todas las actividades se inician en un tiempo más temprano. 
 
2.3.9. Software Microsoft Project 
El software Microsoft Project (MS PROJECT) es una ponderosa aplicación que permite la 
fácil utilización de las técnicas de la Administración de Proyectos casi sin necesidad de que 
el usuario cuente con conocimientos especializados. 
Este programa utiliza para la programación de obras los Métodos GANTT y PERT, dentro 
de sus múltiples aplicaciones. 
Planear el Proyecto 
Según el autor  Cabanillas Cano, Miguel Ángel, indica que: 
A medida que va creando el plan del proyecto, Microsoft Project calcula y crea una 
programación de trabajo basada en la información que se proporciona sobre las tareas se han 
de realizar, las personas que trabajan en ellas, el equipamiento y suministros utilizados para 
llevarlos a cabo y los costos ocasionados. 
Cuando se crea un plan del proyecto, se definen los siguientes tipos de información: 
Tareas  
Duración  
Dependencias entre tareas  
Recursos  
Costos 
Con esta información, Microsoft Project puede calcular la programación, los costos y la 
carga de trabajo de los recursos. 
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2.3.10. Calendario de Adquisición de Materiales 
Documento en el que consta la programación de compra oportuna de materiales para la 
ejecución de la obra, de tal forma que se asegure la provisión de los mismos. 
El calendario de adquisición de materiales debe guardar armonía con el calendario de avance 
de obra que el contratista presenta al iniciarse la obra, para solicitar así los materiales con la 
debida anticipación y evitar los atrasos injustificados en la ejecución de la obra. 
 
2.3.11. Marco Conceptual 
Costo. Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos 
componentes de una obra. 
Rubro. El título bajo el cual se agrupan características similares. 
Partida. Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para fines de 
medición, evaluación y pago. 
Metrado. La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida 
correspondiente. 
En el presupuesto es la cantidad de unidades por la cual se pagará, a fin de obtener una obra 
completamente realizada. 
Costo Unitario.  La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios sociales y 
obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, herramientas y todo lo 
directamente necesario para la ejecución de una unidad de partida. 
Presupuesto.  El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose en 
los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como 
resultado de adicionar en forma independiente  al monto de obra, y el impuesto que le 
corresponde al propietario. 
Construcción. Involucra todas las actividades comprendidas en la categoría F división 45 
de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas tercera 
revisión (inc. d, Art.3 ley). 
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Rendimientos de Mano de Obra. Se llamará cuadrilla al número de personas ( sea sola o 
en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el 
rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán para una jornada 
de 08 horas, midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas. 
Utilidad Bruta. Con relación a la utilidad bruta se deberá contar con un cuadro que 
proporcione las tasas de utilidad bruta según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, valor 
de los servicios que proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital que requiere 
la obra. 
Ruta Crítica. Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del proyecto. 
Actividades.   Conjunto de operaciones que constituye el proyecto. 
 
2.4. Propuesta 
Elaborar los Costos, Presupuesto y Programación de la Obra: “Mantenimiento Periódico 
del Camino Vecinal Shamboyacu – Chambira – Vista Alegre, Distrito De Shamboyacu, 
Provincia De Picota – San Martin”, utilizando herramientas informáticas como el Software 
S10, MS Project y otros según corresponda, para tal fin, se calculará los metrados por partidas 
del proyecto, se elaborará los Análisis de Costos Unitarios, se formulará el Presupuesto de 
Obra, se elaborará la Fórmula Polinómica y la Programación de la Obra, para la ejecución 
posterior.  
Entendiendo que el mantenimiento periódico tiene el propósito de corregir algunos defectos 
localizados de la vía, con el objeto de preservar las características superficiales y su 
integridad estructural.
 III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Materiales 
En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 
3.1.1. Recursos Humanos 
Asesor (Docente de la FICA – Ingeniero Civil). 
Topógrafo. 
Personal Auxiliar. 
Formulador de Informe de Ingeniería (Bachiller en. Ingeniería Civil). 
3.1.2. Recursos Materiales 
Material bibliográfico. Libros de consulta indicados en ítems del Marco Teórico, apunte 
del curso de Costos y Presupuestos, Manual del programa S-10, Manual del programa MS 
PROJET. 
Páginas Web´s referente a Elaboración de Expedientes Técnicos. 
Material digital de almacenamiento de datos (usb y CD´s). 
Wincha Metálica. 
Plano de ubicación del tramo carretero en estudio. 
Papel Bond A4, A3, A2, A1. 
3.1.3. Recursos Equipos y Unidades 
01 laptop core i5. 
01 Plotter para impresión. 
01 GPS. 
Modem Claro 3G. 
01 Motocicleta. 
01 Impresora más tintas. 
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3.1.4. Recursos de Software 
Software de diseño: AutoCAD 2013. 
Software de cálculo: S10 presupuesto 2005. 
Software de programación: MS Project 2010. 
Software de texto y cuadros: Word, Excel, Power Point. 
Internet:  
 
3.2. Métodos 
La metodología que se empleó en el presente informe de ingeniería consistió en la aplicación 
de las teorías existentes sobre conservación del diseño de caminos, en concordancia con el 
nuevo instructivo 2012 de mantenimientos periódicos, por Provías Descentralizado y el 
Manual de Normas de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volúmen de Tránsito y bajo los 
lineamientos de los Programas de Gestión Vial (Programa GEMA). 
Bajo dicho contexto, el objetivo es la de brindar orientaciones básicas que permitan el 
entendimiento y la preparación de expedientes técnicos de mantenimiento periódico de 
caminos vecinales de una manera uniforme, sencilla y aplicable para la toma de decisiones. 
La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, 
fórmulas teóricas y aplicación del curso Costos y Presupuestos y de las diferentes 
informaciones obtenidas de la bibliografía que se anexa.  
3.2.1. Elaboración de Planos del Proyecto 
El Expediente Técnico del Proyecto “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal 
Shamboyacu – Chambira – Vista Alegre, Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota – San 
Martín”, cuenta con los siguientes planos elaborados en el programa AutoCad: 
Plano de Ubicación 
Plano de Localización 
Plano de Cartel de Obra 
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Plano de Canteras y Fuentes de Agua 
Plano Clave 
Plano de Planta y Perfil Longitudinal 
Plano de Sección Tipo  
Plano de Secciones Transversales 
3.2.2. Elaboración de Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones de los materiales se encuentran contempladas en los planos, los 
materiales que se utilizan son materiales comunes cuya obtención se hará en la misma ciudad 
donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto. Evitando de esta manera contratiempos en 
el desarrollo del proyecto. 
Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas en el anexo 02. 
3.2.3. Determinación de Metrados 
Se realizó los cálculos ordenados y sistemáticos hasta la determinación por partidas de la 
cantidad de Obra a ejecutar, empleando para ello metrados por conteo, metrados por 
acotamientos, metrados por gráficos, metrados mediante Software (Auto Cad), metrados por 
fórmulas y los metrados empleando coeficientes. 
Se utilizó los planos existentes dibujados con el Software Auto Cad 2013, que forman parte 
del presente Proyecto. 
Los metrados Analíticos por partidas se realizó en hojas de cálculo Excel, en forma ordenada 
partiendo con los metrados ordenados según las partidas descritas en el Presupuesto de Obra 
Ejemplo: Movilización y Desmovilización de Equipo (Glob.); Trazo Nivelación y Replanteo 
(Km); se continuó metrando las partidas correspondientes a Pavimentos, también se realizó 
los metrados analíticos por partidas de Transportes de Agregados y finalmente el metrado de 
las partidas de Impacto Ambiental. 
Del proceso ejecutado del metrado se obtuvo cada una de las partidas conformantes del 
presente Proyecto así como sus metrados respectivos o cantidad de Obra a ejecutar, la cual 
se presenta en las respectivas planillas de metrados. 
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Un resumen de metrados se presenta en el cuadro 1, y el detalle de cálculo se presenta en el 
anexo 3. 
3.2.4. Elaboración de Análisis de Costos Unitarios 
3.2.4.1. Mano de Obra 
Aporte Mano de Obra 
Para calcular el Aporte Unitario  o cantidad de mano de obra, se aplicó la siguiente relación: 
 
   
ienton
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...
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  (42) 
 
Tabla 10: Aporte Mano de Obra 
Partida:  05.02   Marcas en el Pavimento 
 Rendimiento    Mano de Obra: 800 m2/día 
      Unid Cuad.  Cant 
Operario     hm 1.00 0.0010 
Peón      hm 4.00 0.0040 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel, “Costos, Presupuestos, Valorizaciones, ICG” 
 
Costo Hora-Hombre (HH) 
Se tiene un resumen del costo Hora-Hombre, vigente tomado de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de San Martín- 2,016, el  Costo Hora –hombre, es como 
sigue: 
Tabla 11: Costo HH 
Descripción          Costo (HH) CAPECO Costo (HH) Sociales 
Capataz     22.33    8.63 
Operario    18.36    7.50 
Oficial     15.39    6.25 
Peón      13.84    5.00 
Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
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3.2.4.2. Materiales 
Aporte Unitario 
Las cantidades de materiales con que cada uno de ellos participa dentro del Costo Directo, 
se determinó en base a bibliografías especializadas así como a los registros tomados en obras 
similares anteriormente ejecutadas, las cuales están registradas en la Base de Datos del 
Software S-10. 
Se registraron algunos porcentajes de desperdicios que se tomaron en cuenta en la 
elaboración de los Análisis de Costos Unitarios. 
Fletes 
Según las cotizaciones realizadas con anticipación se definieron los lugares y precios SIN 
I.G.V. ofertados y se definió el transporte terrestre por ser de menor costo que el de transporte 
aéreo. 
Para calcular el costo de flete se aplicó la Resolución: R.C.D. N° 027-91-TC/CRTT-T; del 
Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT); así como 
también el valor Cotizado de Transporte desde los distintos lugares de adquisición de los 
materiales; definiendo como precio de Flete el mayor de ambos, que se utilizará como Precio 
Base (P.B.) para el cálculo del Precio Final del Material Puesto en Obra (PMPO). 
Los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
Tabla 12: Costo Fletes 
Ítem        Ruta  Transportes Sólidos  Transportes Líquidos 
1 Lima – Obra   0.90    1.10 
2 Chimbote – Obra  0.70    0.80 
3 Tarapoto – Obra  0.10 
Fuente: Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT) 
Precio de Materiales Puesto en Obra 
El precio del material puesto en obra se determinó aplicando la siguiente fórmula: 
                                               (43) 
Donde: 
PMPO = PB + F + A/M + M + V + O 
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PMPO =   Precio del material puesto en Obra. 
PB      =   Precio base del material en el origen (Sin I.G.V.). 
F      =   Flete terrestre. 
A/M     =   Almacenaje y manipuleo (2% del PB). 
M      =   Mermas por transporte (5% del PB). 
V         =   Viáticos – materiales Explosivos (5% al 30% del PB). 
O      =   Otros, según condiciones de ubicación de la Obra. 
3.2.4.3. Equipo 
Aporte Unitario 
Para el cálculo de la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplicó la 
siguiente relación: 
 
              N° de Máquinas x # horas 
Aporte Equipo = ------------------------------------  (44) 
      Rendimiento 
 
Generalmente el “# de horas”, es igual al de la jornada normal de trabajo (8 horas), pero si 
el Equipo en análisis tiene diferente cantidad de uso en la partida se deberá realizar su análisis 
de aporte con la cantidad de horas que se requiera. 
 
Tabla 13: Aporte Equipo 
 
Partida:     02.05  Transporte de Mat. Granular hasta 1 Km 
Rendimiento     Equipo: 353.300 M3-Km/día 
         Unid Cuad.  Cant 
Cargador sobre Llantas 125 -155 HP 3.0 yd3   hm 1.00 0.0226 
Volquete de 15 m3      hm 1.00 0.0226 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel, “Costos, Presupuestos, Valorizaciones, ICG” 
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Costo Hora-Máquina/Equipo (HM – HE) 
Los costos de Equipos en cada partida, tienen la condición de ser Directos, es decir se 
cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
               (45) 
El costo de Hora – Máquina de los diferentes equipos utilizados en los costos unitarios se ha 
tomado actuales del mercado regional. 
Rendimientos de Transporte 
Se realizó el cálculo de los rendimientos para el transporte de materiales desde los distintos 
puntos de abastecimiento. 
El detalle del cálculo de los análisis de costos unitarios se presenta en  el anexo 4. 
3.2.5. Formulación del Presupuesto 
Después de haber realizado un minucioso análisis de precios unitarios, se procede a elaborar 
el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución (Por administración 
indirecta). 
El sistema utilizado para la elaboración del presupuesto es el programa de costos y 
presupuesto S10-2005. 
Se presenta el cuadro 2 con el resumen de presupuesto, y su detalle en el anexo 5. 
3.2.6. Determinación de la Cantidad De Insumos 
La cantidad de insumos nos proporciona el sistema (S10), si un insumo no se encuentra 
registrado en el catálogo de insumos y se lo registra, la cantidad nos lo proporciona la cámara 
peruana de la construcción (CAPECO). 
Se presenta el cuadro 4 con el resumen de los insumos a utilizar, y su detalle en el anexo 7. 
3.2.7. Elaboración de la Fórmula Polinómica 
La elaboración de la fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto. Teniendo en cuenta 
que se debe agrupar los elementos afines, los gastos generales considerados como un solo 
Costo Unitario Partida = (Insumo en HM) x (Precio de la HM) 
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monomio, y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco 
centésimos (0.05).Para ello se presenta el cuadro 5. 
3.2.8. Elaboración de la Programación de Obra 
En el presente informe de ingeniería se ha elaborado la programación de ejecución de la obra, 
a través del programa MS Project haciendo uso del método del diagrama Gantt, teniendo en 
cuenta la duración de cada actividad y un proceso constructivo adecuado, que nos va a 
permitir establecer la duración del proyecto. 
La programación de obra se presenta en el cuadro 6 y el detalle en el anexo 9. 
3.2.9. Elaboración del Cronograma Valorizado de Obra 
El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 
partidas de obra, en el presente caso gracias a los trabajos de programación el cronograma 
valorizado estará en función de 30 días calendarios.  
El cronograma valorizado de obra  se presenta en el cuadro 7 y el detalle en el anexo 10.
 IV. RESULTADOS 
El Estudio Económico del Expediente Técnico, materia del presente Informe de Ingeniería, 
ha sido elaborado de la siguiente manera: 
 
4.1. Memoria Descriptiva 
La memoria descriptiva contiene los capítulos de generalidades, antecedentes y justificación, 
aspectos generales, estado situacional, problema principal, objetivo central, metas, ingeniería 
del proyecto, valor referencial del proyecto y plazo de ejecución de la obra. La memoria 
descriptiva  elaborada al detalle la misma que se presenta en el Anexo 1 
 
4.2. Especificaciones Técnicas 
Mediante las especificaciones técnicas se obtuvo como resultados las propiedades y 
características de los materiales que se utilizará en la obra. Las Especificaciones Técnicas 
ayudan a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, relativas a los 
materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo. Mediante estas 
especificaciones técnicas aporta y se procede de la siguiente manera: 
Las presentes Especificaciones Técnicas, conjuntamente con la Memoria Descriptiva y los 
Planos, tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a ser aplicadas 
por La Entidad Ejecutora en la ejecución del Proyecto. 
Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera calidad 
y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que llegan envasados deberán 
estar con sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.  En general, todos los 
materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
Las presentes Especificaciones Técnicas norman la ejecución de las obras; Ellas describen 
el método que debe observarse, dada la naturaleza de la obra, los métodos de medición y las 
bases de pago. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, la supervisión, tiene 
autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, calidad 
de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier 
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trabajo. Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas en el 
Anexo 2 
 
4.3. Planilla  de Metrados 
Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo a las 
partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación en el cuadro 1 se 
presenta los resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las planillas  de la sustentación 
de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo 3. 
Cuadro 1: Resumen De Metrados  
 
Elaboración Propia 
 
4.4. Análisis de Costos Unitarios 
Los análisis de precios unitarios están elaborados en función del requerimiento real de la 
obra, conforme a lo estipulado para la ejecución de obras viales, como corresponde al cálculo 
real del costo directo. En general, los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas, están basados de acuerdo a los rendimientos según la actividad y zona de 
ubicación. Los precios de los materiales y costos de mano de obra han sido calculados al mes 
de Enero del 2016, tomando como referencia las cotizaciones realizadas para el proyecto.  
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El precio de los equipos en general se han obtenido de cotizaciones de proveedores de equipo 
mecánico en la zona al mes de Enero del 2016. Los costos utilizados corresponden a las 
tarifas de alquiler horario cotizados en la zona del proyecto. 
Las tarifas empleadas corresponden a máquinas operadas, con excepción de la motobomba 
para la obtención del agua, la cual incluye el jornal del operador, combustible, lubricante y 
filtros.  
Los equipos para extracción y selección de materiales agregados serán de tipo malla y se 
complementarán con equipo pesado tales como cargador y tractor sobre orugas. 
El costo de las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada 
partida específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los insumos 
que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria y 
subcontratos, así como los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub partidas. 
Los Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo 4. 
 
4.5. Presupuesto de Obra 
El Costo Total por administración indirecta o contrata del proyecto asciende a la suma de S/. 
125,433.70 Soles, tal como se indica en el Cuadro 2: 
Cuadro 2: Resumen Presupuesto. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El desagregado del Presupuesto se encuentra ubicado en el Anexo 5 
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4.6. Análisis de Gastos Generales 
Son aquellos costos que no tienen relación directa con la ejecución de la obra sino por el 
contrario, convienen en actividades que en forma indirecta ayudan al correcto desarrollo de 
un proyecto. Estos costos pueden clasificarse en dos rubros: Gastos Fijos y Gastos Variables. 
Los Gastos Fijos son aquellos que necesariamente deben estar presentes como gasto en un 
proyecto, como por ejemplo Ensayos de Control de Compactación (densidad in situ), los 
gastos de liquidación, los gastos legales y administrativos y que se realizan por una sola vez. 
Los Gastos Variables corresponden a aquellos conceptos que por su actividad corresponden 
al tiempo de ejecución de la obra: remuneraciones del personal profesional, personal 
administrativo, compra de material de oficina, compra de implementos de seguridad. 
Los gastos incluye gastos generales fijos y variable, los Gastos Generales asciende a S/. 
12,538.44  Soles (14.71% del Costo Directo). 
Cuadro 3: Resumen de Gastos Generales 
Fuente: Elaboración Propia 
El desagregado de los Gastos Generales se encuentra ubicado en el Anexo 6. 
 
4.7. Relación de Insumos 
Los insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria 
y en algunos casos sub contratos. A continuación se muestra en Cuadro Nº 04 el resumen 
total de Insumos: 
ITEM DESCRIPCION GASTO (S/.) 
I GASTOS GENERALES FIJOS     2,694.15 
II GASTOS GENERALES VARIABLES     9,844.29 
 TOTAL GASTOS GENERALES                               S/. 12,538.44 
 PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES            % 14.71% C.D.  
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Cuadro 4: Resumen Total de Insumos 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.7.1. Jornales Utilizados 
Considera los montos señalados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
para obras de Mantenimiento Periódico correspondiente al año 2016. Los Jornales Vigentes 
a la fecha de la propuesta del Valor referencial del Presupuesto se indican en la Tabla 2:  
4.7.2. Materiales 
Los costos de los materiales son los considerados según la oferta del mercado de la ciudad 
de Picota,  en el cual se comercializan la mayoría de los insumos. 
La relación de todos los materiales se encuentra ubicado en el Anexo 7. 
4.7.3. Equipos y Maquinaria.   
Los equipos y maquinarias se han estipulado de la misma ciudad de Picota que dispone gran 
oferta de alquiler de maquinaria liviana y pesada para construcción de infraestructura vial.  
La relación de los equipos y maquinarias se encuentra ubicado en el Anexo  7. 
 
4.8. Fórmula Polinómica 
La fórmula Polinómica se elaboró para todo el presupuesto de obra, en el Anexo N° 8  se 
detalla el agrupamiento preliminar. 
DESCRIPCION PRESUPUESTADO 
 
% 
MANO DE OBRA 5,291.84 6.19 % 
MATERIALES 84.03 0.01 % 
EQUIPOS 80,142.01 93.80 % 
   
TOTAL INSUMOS S/.85,517.88  100% 
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Cuadro 5: Fórmula Polinómica 
 
Ubicación 
Geográfica 
220708 SAN MARTIN  - PICOTA - SHAMBOYACU 
Moneda Nuevo soles 
K =0.349*(Mr / Mo) + 0.488*(Mr / Mo) + 0.163*(Ir / Io) 
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 
1 0.349 100 M 47 
MANO DE OBRA INCLUYE LEYES 
SOCIALES 
2 0.488 100 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
3 0.163 100 I 39 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
  1.000        
TOTAL COEFICIENTE DE 
INCIDENCIA 
Fuente: Elaboración Propia 
K = Coeficiente de Reajuste  
r = Sub-índice correspondiente a los índices de Precios para el mes de reajuste  
o = Sub-índice correspondiente a los índices de Precios del presupuesto base. 
 
4.9. Programación de Obra 
A continuación se presentará el resumen de la programación de obras en el cuadro Nº 06, 
teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por partidas se 
encuentra ubicado en el Anexo 9. 
Cuadro 6: Resumen de la Programación de Obra 
ITEM DESCRIPCION DIAS 07 DIAS 15 DIAS 24 DIAS 30 
I) OBRAS PRELIMINARES 
 
      
II) PAVIMENTOS       
III) TRANSPORTES       
VI) MITIGACION AMBIENTAL         
Fuente: Elaboración Propia 
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4.10. Cronograma Valorizado de Obra 
A continuación se presenta en el Cuadro 7, el resumen del Cronograma Valorizado de Obra, 
el cual se encuentra detallado  por partidas, ubicado en el Anexo 10. 
Cuadro 7: Resumen del Cronograma Valorizado de Obra 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.11. Planos 
Los planos son los siguientes: 
Plano de Ubicación 
Plano de localización 
Plano de Cartel de Obra 
Plano de Canteras y Fuentes de Agua. 
Plano Clave. 
Plano de Planta y Perfil Longitudinal. 
Plano de Sección Tipo  
Plano de Secciones Transversales. 
Los planos del presente informe se encuentran ubicados en el Anexo 11.
ITEM DESCRIPCION DIAS 07 DIAS 15 DIAS 24 DIAS 30 
1.00 
TRABAJOS 
PRELIMINARES 
5,492.56      4,095.41 
2.00 PAVIMENTOS     42,656.73 18,083.52 
3.00 TRANSPORTE   8,073.49 6,555.45 
 
4.00 
MITIGACION 
AMBIENTAL 
   280.40 
 COSTO DIRECTO 5,492.56 8,073.49 49,212.18 22,459.33 
 
GASTOS GENERALES 
(14.71% C.D.) 
807.96 1,187.61 7,239.11 3,303.77 
 UTILIDAD (10 % C.D.) 549.26 807.35 4,921.22 2,245.93 
 SUB TOTAL 6,849.78 10,068.45 61,372.51 28,009.03 
 % DE AVANCE DE OBRA 6.44 % 9.47 % 57.74 % 26.35 % 
 
% DE AVANCE 
ACUMULADO 
6.44 % 15.91 % 73.65 % 100.0 % 
 V. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
La propuesta económica de la  Obra del presente Informe de Ingeniería, arroja resultados que 
se ajustan a la realidad de la zona, según se detalla a continuación. 
 
5.1. Memoria Descriptiva 
La memoria descriptiva cuenta los datos básicos necesarios para la elaboración del proyecto, 
tales como: capítulo de generalidades, antecedentes, aspectos generales, estado situacional 
del terreno, problema principal, objetivos, metas, descripción del proyecto, ingeniería del 
proyecto, criterios de diseño, información empleada para la elaboración del proyecto, valor 
referencial del proyecto y plazo de ejecución. Así mismo este fue elaborado con el programa 
Microsoft Word 2013. 
 
5.2. Planilla de Metrados 
Los metrados se obtuvieron de los diferentes  planos (topografía, arquitectura, diseño 
geométrico, estructuras, detalles constructivos y señalización vial), del programa AutoCAD 
2013 en base a la estructura de cada uno de las partidas proyectadas de los sub presupuestos 
que comprende las partidas de obras preliminares, seguridad y salud, movimiento de tierras, 
pavimentos, obras de arte y drenaje, señalización y mitigación ambiental, que fueron 
elaborados con el programa Microsoft Excel 2013, así como también se estudió 
minuciosamente los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
El estudio facilitará el trabajo y evitará interpretaciones erróneas (no emplear unidades de 
medidas distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los 
metrados). Todo metrado debe señalar los límites de la obra o sectores de ella; los límites 
serán claramente indicados en los planos. 
 
5.3. Análisis de Costos Unitarios 
El costo unitario de cada partida proyectada se obtuvo teniendo en cuenta rendimientos de 
equipos y mano de obra, cuadrillas, así como también de los costos de materiales que serán 
adquiridos en la zona o en las localidades aledañas que estén abastecidos con los materiales 
a usar para la construcción de la obra. 
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En lo referente a los rendimientos de la mano de obra, se analizó diferentes factores tales 
como la capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la obra, entre otros. 
Para la elaboración de los costos unitarios se usó el programa S10-2005. 
 
5.4. Presupuesto de Obra 
Para el Presupuesto de Obra se tuvo que tomar información de análisis de costos unitarios 
con rendimientos de zona de selva, el presupuesto se realizó con programa de computo del 
S10 PRESUPUESTOS, que es un programa de cálculo de presupuestos de obras civiles, el 
cual ahorra el tiempo para calcular, Presupuesto General, Costos Unitarios, Presupuesto 
Desagregado, cuadro de Insumos, Fórmula Polinómica y Duración de Actividades de cada 
Partida o Sub-partida. 
 
5.5. Análisis de Gastos Generales 
Para el cálculo de los gastos generales se tuvo en cuenta la modalidad  y el tiempo de 
ejecución de la obra; en caso de la modalidad será por contrata y el tiempos de ejecución 30 
días calendarios, dentro de los gastos generales se consideró los gastos generales fijos y 
gastos generales variables, estos gastos fueron elaborados en las hojas de cálculo del 
programa Microsoft Excel 2013. 
 
5.6. Relación de Insumos 
Para los costos de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado de la ciudad 
de Tarapoto en cual se comercializa la mayoría de los insumos y para los costos de mano de 
obra utilizados fueron los costos obtenidos de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de San Martín para obras de Mantenimiento Periódico correspondiente al 
año 2016. 
 
5.7. Fórmula Polinómica 
Se elaboró 01 Fórmula Polinómica para el sub presupuesto, teniendo en cuenta los requisitos 
necesarios de agrupación y cantidades mínimas de 8 monomios por sub presupuesto, 
coeficiente de incidencia mínimo es de 5 centésimos, todo de acuerdo al Decreto Supremo 
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N 011-79-VC. Para la elaboración de la Fórmula Polinómica se utilizó el programa S10-
2005. 
 
5.8. Programación de Obra 
Para la elaboración de la programación de obra se utilizó los tiempos aproximados que sale 
de los rendimientos y los metrados, el programa S10-2005 calcula los tiempos de acuerdo a 
las cuadrillas estimadas. Para la elaboración en sí de la programación de obras mediante 
barras Gantt usando el programa Microsoft Office Project 2013, este programa trabaja con 
la secuencia lógica de ejecución de obra (precedencias), que se insertan en dicho programa. 
La ruta crítica se determinó mediante el conjunto de tareas que deben ser ejecutados en los 
plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto. 
 
5.9. Cronograma Valorizado de Obra 
Para la elaboración del cronograma valorizado de obra se utilizó el programa Microsoft 
Office Project 2013 que calcula los costos por meses para cada una de las partidas a ejecutar, 
para luego exportarlo al programa Microsoft Excel 2013 para una mejor presentación. 
Con los valores de costos acumulados del cronograma valorizado, se puede formar una 
gráfica que se le conoce como curva “S” de gastos previstos, la cual nos ayuda a controlar 
los gastos y avance programado con los gastos y avance reales de la ejecución de la obra. 
 
5.10. Planos 
Los planos fueron elaborados con el programa AutoCAD 2013 de acuerdo a la planta, perfil 
y secciones transversales del camino vecinal en estudio.
 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
El costo directo según las partidas, metrados y análisis de costos unitarios que intervienen en 
el presupuesto, es de S/. 85,237.55 Soles, el cual sumado el 14.71% de gastos generales, 10% 
de utilidad y 18% de impuesto general a las ventas, dio un costo total de Obra por 
administración indirecta o contrata de S/. 125,433.70 Soles. 
Los rendimientos utilizados para el cálculo y procesamiento de los costos unitarios del 
presente informe son de referencias bibliográficas, las cuales están ajustadas a la zona de 
selva. 
Dentro del alcance del Mantenimiento Periódico, no se considera la rehabilitación de las 
obras de arte y drenaje. Los trabajos de mantenimiento periódico están dirigidos directamente 
a conservar el pavimento existente o a reforzarlo de ser el caso, para prolongar su tiempo de 
vida e incrementar el nivel de transitabilidad. 
Se ha priorizado diversos sectores en función a su estado actual. En algunos casos, se 
requiere la reposición de material de afirmado y en otros solo se contempla la actividad de 
perfilado y compactado de la misma. 
El plazo de ejecución de la obra se ha calculado 30 días calendarios, tiempo que justifica la 
programación de Barras Gantt. 
El presente Informe de Ingeniería concluye que para la ejecución de la obra: Mantenimiento 
del Camino Vecinal Shamboyacu – Chambira – Vista Alegre, Distrito de Shamboyacu, 
Provincia de picota - San Martín, se tendrá que buscar un financiamiento por un monto  de 
S/. 125,433.70 Soles. 
La ejecución del mismo permitirá mejorar el aspecto socioeconómico de la población, ya que 
permitirá una mejor comunicación entre los poblados que se encuentran en el tramo en 
estudio. 
La ejecución del proyecto es sin duda parte esencial para el desarrollo de las comunidades 
beneficiadas, permitirá brindar una mayor y mejor transitabilidad vehicular para el transporte 
de carga y pasajeros en cualquier época del año, mejorando el desarrollo agropecuario y 
socio económico de las comunidades de la zona. 
90 
  
De ejecutarse el Mantenimiento del Camino Vecinal Shamboyacu – Chambira – Vista 
Alegre, Distrito de Shamboyacu, Provincia de picota - San Martín, los beneficiarios 
directos tendrán la oportunidad de fomentar varias actividades agropecuarias y turísticas y 
los transportistas en vista de mejores condiciones de la plataforma de rodadura obtendrán un 
ahorro en el tiempo de viaje y consecuentemente una disminución considerable en los costos 
de transporte. 
 
6.2. Recomendaciones 
Para la construcción de la mencionada obra es recomendable que se tome en cuenta todos los 
parámetros establecidos según los Planos y las Especificaciones Técnicas, con la finalidad 
de que se obtengan resultados óptimos. 
La mano de obra no calificada deberá ser tomada del lugar donde se ejecute la obra. 
El Ingeniero Residente debe basarse de acuerdo al Cronograma de Obra, para de esta manera 
cumplir con los plazos establecidos. 
La ejecución de la carretera deberá estar de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas 
correspondientes, bajo la dirección de un Ingeniero Residente. 
La ejecución deberá realizarse en época de verano de lo contrario el contratista tendrá serias 
dificultades debido a las condiciones climáticas y a la naturaleza que presenta la zona. 
Se recomienda realizar un mantenimiento periódico del camino, que consistirá 
principalmente en evacuar las aguas pluviales lo más rápido posible, y minimizar la aparición 
de baches y su colapso; asimismo cada cierto tiempo asignar una partida de reconformación 
de plataforma. 
Con respecto a los materiales se deben realizar las adquisiciones como mínimo hasta 03 días 
antes de ejecutarse una partida.  
La combinación de los materiales granulares a utilizar en el presente proyecto se efectué en 
campo en forma homogénea con la finalidad de optimizar los tiempos y rendimientos de la 
maquinaria a emplear 
Se recomienda garantizar con la continuidad del Mantenimiento Rutinario de la vía luego de 
la presente ejecución, este mantenimiento deberá ser efectuado por pobladores, mediante la 
conformación de microempresas o Asociaciones Civiles para realizar actividades de 
mantenimiento rutinario, creando puestos de trabajo en la zona de influencia del proyecto.
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